| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **G - La mobilisation des acteurs locaux dans les territoires et la mise en place d'une gouvernance locale** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | G3 - Accompagner les gouvernances locales et structurer la maîtrise d'ouvrage | | G4 - Mettre en œuvre les stratégies de territoire | | | | |
| **Fiche n°** | **An 1 - SAGE** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Animation | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Commission Locale de l'Eau du Bassin de l'Oudon (CLE) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le SAGE du bassin de l'Oudon est actuellement en cours de révision. Cette démarche est assurée activement par la C.L.E. et sa cellule d'animation en lien avec tous les acteurs du territoire.<br>A noter que la CLE est portée par le Syndicat du bassin de l'Oudon. Cette situation facilite la cohérance et l'efficacité. Il y a ainsi un lien étroit entre la planification et le volet opérationnel. Conformément au 12è programme de l'AELB, l'articulation entre le SAGE, la feuille de route de la CLE et la stratégie de l'AT'eau est renforcée. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Conformément aux orientations de feuille de route, l'équipe d'animation comprendra les éléments suivants :<br>- Coordination générale : 0,70 ETP (dont animation CLE en 2026)<br>- Animation CLE : 0,50 ETP (à partir de 2027)<br>- Gestion quantitative PTGE/ évaluation : 0,50 ETP<br>- Communication/SIG : 0,75 ETP<br>- Secrétariat : 1,00 ETP<br><br>Dans le cadre de la révision du SAGE, il est prévu de mettre en oeuvre la concertation préalable et la consultation du public. Dans un souci d'efficacité, il conviendra également de moderniser le système d'évaluation. La CLE assurera aussi l'administration des bases de données SIG et de SYSMA. | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre d'ETP | CLE | | | | **3,45 ETP** |
| | Nombre de réunion de la CLE | CLE | 2 | 2 | **2** | **6** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concertation préalable et consultation du public | CLE | TTC | 0 € | 25 000 € | 25 000 € | 50 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Révison du SAGE - volet indicateur | CLE | TTC | 0 € | 20 000 € | 20 000 € | 40 000 € | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| | Administration des bases de données SIG et SYSMA | CLE | TTC | 3 000 € | 3 000 € | 8 000 € | 14 000 € | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| | Bilan annuel SAGE | CLE | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Equipe SAGE | CLE | TTC | 260 000 € | 270 000 € | 270 000 € | 800 000 € | 70% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% |
| | **Total annuel** | | | 263 000 € | 318 000 € | 323 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 904 000 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 0 € | 25 000 € | 25 000 € | 50 000 € | 0 € | 12 500 € | 12 500 € | 25 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 3 000 € | 48 000 € | 53 000 € | 104 000 € | 900 € | 14 400 € | 15 900 € | 31 200 € | |
| | Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 60% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 7% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre** : Actions réalisées sous réserves des financements<br><br>**Résultats attendus :** SAGE révisé et accord de territoire mis en œuvre |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **G - La mobilisation des acteurs locaux dans les territoires et la mise en place d'une gouvernance locale** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | G3 - Accompagner les gouvernances locales et structurer la maîtrise d'ouvrage | G4 - Mettre en œuvre les stratégies de territoire | | | | | |
| **Fiche n°** | **An 2 - ATEAU** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Animation | Etude | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Tous les maîtres d'ouvrages | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | L'évaluation du CTEAU 2020/2025 a mis en avant le fait que le objectifs ont été atteints avec un taux de rélisation de 88 %. Ces résultats sont notamment le fruit du travail d'une équipe d'animation bien dimensionnée, stable et expérimentée.<br>Dans le cadre de l'AT'EAU, il est proposé de maintenir le nombre d'ETP mais de faire évoluer l'équipe pour répondre à la transversalité des enjeux. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Dans le cadre de l'ATEAU, l'équipe d'animation sera composée de la façon suivante :<br>- Direction : 0,3 ETP<br>- Coordination AT'Eau : 1,00 ETP<br>- Secrétariat : 1,00 ETP<br>- Techniciens milieux aquatiques et bassins versants : 3,40 ETP<br>- Qualité/captages prioritaires : 2,5 ETP<br>- Bocage/sol : 1,00 ETP<br>- Quantité (inondations/ruissellement) : 0,6 ETP<br>- Animation territoriale zones à enjeux : 0,25 ETP<br>- Programme LIFE sur le Chéran : 1,00 ETP (jusqu'en 2027)<br>- Animation territoriale zones à enjeux : 0,5 ETP (à partir de 2028)<br><br>'A noter, une évolution du métier avec le passage des techniciens milieux aquatiques vers une compétence élargie "milieux aquatiques & bassin versant", intégrant sols, ruissellement, bocage, Sfn, hydrologie régénérative. Cette évolution nécessitera un effort de formation. L'objectif est de développer des actions intégrées cours d'eau et versant.<br>L'animation territoriale dans le cadre du LIFE sur le Chéran porte ses fruits, des travaux ont été engagés sur les milieux aquatiques ainsi que sur les versants. L'ambition est de renforcer l'animation sur les zones à enjeux, avec un « animateur de territoire » qui remonte des projets et un « technicien milieux aquatiques/versant » qui les met en œuvre.<br>La structuration proposée garantit une capacité d'intervention suffisante pour porter l'ambition du contrat, renforcer les relations avec les PRPDE et avec les intercommunalités, enfin pour assurer le suivi des actions et indicateurs. | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Nombre de COPIL réalisés | BVO | 1 | 1 | 1 | **3** |
| | ETP | BVO | | | | **11,65** |
| | Bilan des 3 ans | BVO | | | | **Réalisé** |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | COPIL | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Equipe ATEAU | BVO | TTC | 580 000 € | 620 000 € | 630 000 € | 1 830 000 € | 60% | 0% | 6% | 0% | 0% | 66% |
| | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | **Total annuel** | | | 580 000 € | 620 000 € | 630 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 1 830 000 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 60% | 580 000 € | 620 000 € | 630 000 € | 1 830 000 € | 348 000 € | 372 000 € | 378 000 € | 1 098 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Département de la Mayenne | 6% | 580 000 € | 620 000 € | 630 000 € | 0 € | 35 444 € | 37 889 € | 38 500 € | 0 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre :** Actions réalisées sous réserves des financements, stabilité de l'équipe, adaptation des compétences, formation, coordinnation renforcée, suivi régulier des indicateurs<br><br>**Résultats attendus :** Amélioration de la transersalité, optimisation des ressources, renforcement des partenriats (PRPDE) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **G - La mobilisation des acteurs locaux dans les territoires et la mise en place d'une gouvernance locale** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A1 - Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau | | G1 - Développer la connaissance pour éclairer les choix | | | | |
| **Fiche n°** | **ES 1 - Surveiller la qualité et la quantité de l'eau et des milieux** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Suivi Qualité | Etude | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Département de la Mayenne (Dép. 53) | Fédération de pêche du Maine-et-Loire (FDAPPMA 49) | Fédération de pêche de Mayenne (FDAPPMA 53) | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Il est nécéssaire de connaitre l'état des Masses d'eau afin de suivre leur évolution et d'évaluer les actions menées. Mais aussi d'être en veille sur des problématiques émergentes sur le territoire pour pouvoir adapter les actions.. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Sur le bassin de l'Oudon est réalisé un suivi de l'état des Masses d'Eau hydrobiologique, hydromorphologique, physico-chimique et pesticide des eaux. Ce suivi est réalisé sur des stations existantes avec un historique conséquent. Le suivi est organisé annuellement entre les différents acteurs pour maximiser son efficacité et éviter les doublons. La cohérence est préservée pour les suivis de l'Agence, la Région, les Départements et le Bassin de l'Oudon.<br>Certains suivis sont plus ponctuels et correspondent au suivi d'actions mises en place durant cet AT'EAU (zones prioritaires par exemple).<br>Des analyses complémentaires seront réalisées sur des problématiques spécifiques ou émergentes (PFAS, TFA, microplastiques, pollutions industrielles...)<br>Les point suivis sur le bassin de l'Oudon de manière régulière peuvent être:<br>L'Oudon à Cossé le Vivien (4130500) , L'Uzure à BOUCHAMP-LES-CRAON (4131100), L'Hière à CHERANCE (4131200), Le Chéran à CONGRIER (4131250) et LA BOISSIERE ( 4131300), L'Oudon à CHATELAIS (4131400), L'Araize à Châtelais (04131445), Le Misengrain à Nyoiseau (04131455), Les Nymphes à Noellet (04131470), La Verzée à Bourg d'Iré (04131500), La Sazée à Louvaines (04131600), La Thiberge au Lion d'Angers (04132050), L'Oudon à Segré (04638007), L'Oudon à Andigné (4132000), L'Argos à ste Gemmes d'Andigné ( 4131550)<br>Un suivi spécifique est prévu sur les cours d'eau alimentant les captages d'eau potable souterrains prioritaires.<br>Un suivi est aussi prévu sur certains point ayant fait l'objet de travaux d'envergure par le syndicat, afin de suivre dans la durée les évolutions (suivi hydrobiologiques, hydromorphologiques et biodiversité) | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de suivi post-travaux réalisés | BVO | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | Nombre de Masses d'eau suivies | BVO | 5 | 5 | 5 | 5/an |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suivis hydrobiologiques, hydromorphologiques, biodiversité, bibliographie | BVO | TTC | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 21 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Mise en œuvre de sondes de suivi de température sur les cours d'eau principaux (49) | FDAPPMA 49 | TTC | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 7 500 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Suivi des écoulements dans un protocole type "Onde" élargi | FDAPPMA 53 | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Suivre l'état des Masses d'eau du bassin pour les paramètres physico-chimiques et pesticides | BVO | TTC | 22 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 72 000 € | 50% | 0% | 15% | 0% | 0% | 65% |
| | Suivre les paramètres physico-chimiques et pesticides sur les zones d'actions | BVO | TTC | 2 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 10 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Suivre l'état des cours d'eau qui alimentent les nappes des captages souterrains prioritaires | BVO | TTC | 3 000 € | 5 000 € | 3 000 € | 11 000 € | 0% | 30% | 15% | 0% | 0% | 45% |
| | Suivre l'état des cours d'eau qui alimentent les nappes des captages souterrains prioritaires, Chalonge | EPB | TTC | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 9 000 € | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| | Suivre l'état des Masses d'eau du bassin pour les paramètres physico-chimiques et pesticides en Mayenne | Dép. 53 | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | **Total annuel** | | | 39 500 € | 46 500 € | 44 500 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 130 500 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 33 500 € | 38 500 € | 38 500 € | 110 500 € | 16 750 € | 19 250 € | 19 250 € | 55 250 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 17 500 € | 21 500 € | 19 500 € | 58 500 € | 5 250 € | 6 450 € | 5 850 € | 17 550 € | |
| | Département de la Mayenne | 15% | 25 000 € | 30 000 € | 28 000 € | 83 000 € | 3 750 € | 4 500 € | 4 200 € | 12 450 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** Conditions climatiques permettant les suivis<br>**Résultats :** Une meilleure connaissance de l'état des masses d'eau du bassin. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **C - Gérer la ressource en eau de manière résiliente, sobre et concertée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | C3 - Partager les prélèvements entre les différents usages | | | | | | |
| **Fiche n°** | **GQ 1 - PTGE** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Commission Locale de l'Eau du Bassin de l'Oudon (CLE) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le bassin versant de l'Oudon fait face à des enjeux croisés de gestion quantitative de l'eau, exacerbés par les effets du changement climatique (sécheresses plus fréquentes, étiages prononcés) et les besoins concurrents entre usages (agriculture, eau potable, industrie, loisirs). Dans ce contexte, la Commission Locale de l'Eau (CLE) du bassin de l'Oudon doit intégrer une approche équilibrée entre préservation de la ressource et satisfaction des besoins socio-économiques.<br>Le Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE) impose une évaluation fine des volumes prélevables, afin d'assurer la pérennité des milieux aquatiques tout en garantissant la viabilité des activités économiques locales. Cependant, les données disponibles restent fragmentaires, et les impacts socio-économiques des actions restent à évaluer. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | L'étude socio-économique sur les volumes prélevables a pour objectif d'évaluer les impacts des scénarios de gestion de l'eau sur les différents usages et acteurs du territoire.<br>Cette étude s'inscrit en complément des volets environnementaux et techniques du PTGE, pour une gestion intégrée et équilibrée de la ressource. | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Réalisation de l'étude | CLE | | | | Etude réalisée |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Etude socio-économique sur les volumes prélevables et co-construction du PTGE | CLE | | 75 000 € | 0 € | 15 000 € | 90 000 € | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 75 000 € | 0 € | 15 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 90 000 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 75 000 € | 0 € | 15 000 € | 90 000 € | 37 500 € | 0 € | 7 500 € | 45 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 75 000 € | 0 € | 15 000 € | 90 000 € | 22 500 € | 0 € | 4 500 € | 27 000 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre :**<br>Pilotage : La CLE du bassin de l'Oudon, en collaboration avec les services de l'État, les chambres consulaires et les collectivités locales.<br>Moyens humains et techniques : Mobilisation d'un bureau d'études spécialisé en socio-économie et gestion de l'eau, implication des acteurs locaux.<br>Financement : Budget à prévoir dans le cadre de la construction du PTGE, avec cofinancement possible par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne<br><br>**Résultats attendus :** évaluation des impacts des actions sur les filières économiques (agriculture, industrie, tourisme) et propositions d'adaptation. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **C - Gérer la ressource en eau de manière résiliente, sobre et concertée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | C1 - Renforcer la résilience des milieux en développant les solutions fondées sur la nature | | | | | | |
| **Fiche n°** | **GQ 2 - Améliorer les sols pour plus de résilience** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Sensibilisation | Autre | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | Zones d'actions prioritaires de l'AT'eau | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le Bassin de l'Oudon est très sensible aux problématiques de gestion quantitative de la ressource en eau. En parallèle de la démarche de PTGE, le syndicat souhaite mettre en place des actions pour augmenter la résilience des exploitations agricoles sur ces sujets. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Le sol est un levier prioritaire dans la gestion quantitaive de l'eau. En effet, c'est à la fois l'interface qui permet l'infiltration de l'eau dans les sols pour recharger les nappes phréatiques et limiter les ruissellements, et le lieu où les cultures trouvent l'eau nécéssaire à leur croissance. Ainsi il est primordial de se pencher sur la question des sols agricoles du Bassin de l'Oudon, pour espérer améliorer la résilience du bassin face aux épisodes climatiques. Il est prévu d'accompagner des agriculteurs sur cette problématique du sol (amélioration des capacités d'infiltration du sol, fonctionnement du sol, connaissance de leur réserve utile...). Cette action s'appuiera sur la mise en place d'un réseau de suivi des sols qui permettra d'avoir des références plus précises sur certains types de sols caractéristiques du Bassin de l'Oudon, de les suivres au vu des aléas climatiques, et des pratiques culturales. | | | | |

**Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)**

| Indicateur | MOA | Objectif 2026 | Objectif 2027 | Objectif 2028 | Objectif sur les 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'agriculteurs accompagnés | BVO | 0 | 6 | 6 | **12 exploitations** |
| Valorisation des données receuillies | BVO | | | **1** | **1 valorisation (journée, publication...)** |
| Nombre d'actions collectives réalisées | BVO | | | **1** | **1 action collective de sensibilisation** |
| | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

**Détails financiers**

| Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accompagner individuellement les agriculteurs vers plus de résilience manque d'eau/trop d'eau | BVO | TTC | 0 € | 7 500 € | 13 500 € | 21 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| Accompagner individuellement les agriculteurs vers plus de résilience manque d'eau/trop d'eau dans les zones d'actions prioritaires | BVO | TTC | 0 € | 9 000 € | 15 000 € | 24 000 € | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| Mettre en place un "réseau de suivi des sols" | BVO | TTC | 0 € | 11 000 € | 11 000 € | 22 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| Sensibilisation collective des exploitants et accompagnement vers la résilience | BVO | TTC | 0 € | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Total annuel** | | | 0 € | 32 500 € | 44 500 € | | | | | | | |
| **Total par accord de territoire** | | | 77 000 € | | | | | | | | | |

**Plan de financement**

| Structure | Taux | Montant prévisionnel retenu | | | | Aides prévisionnelles | | | | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | Montant prévisionnel retenu | 2026 | 2027 | 2028 | Montant des aides | |
| Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 30% | 0 € | 9 000 € | 15 000 € | 24 000 € | 0 € | 2 700 € | 4 500 € | 7 200 € | |
| Région des Pays de la Loire | 50% | 0 € | 32 500 € | 44 500 € | 77 000 € | 0 € | 16 250 € | 22 250 € | 38 500 € | |
| Département de la Mayenne | 20% | 0 € | 23 500 € | 29 500 € | 53 000 € | 0 € | 4 700 € | 5 900 € | 10 600 € | |
| Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre** : Actions réalisées sous réserves des financements, et des moyens humains disponibles.<br>**Résultats attendus :** Meilleure prise en compte du rôle des sols dans l'adaptation au changement climatique<br>**Note:** Les taux de subvention affichés sont ceux sur l'AAC de Segré. Si l'action est étendue hors d el'AAC de Segré ce sera sans subvention pour les agriculteurs concernés. |

| | |
|---|---|
| **Enjeu AELB** | **Hors Enjeux AELB** |
| **Objectif stratégique AELB** | Hors objectifs stratégique AELB |
| **Fiche n°** | **IN 1 - Réduire la vulnérabilité aux inondations** |
| **Type d'actions** | Etude |

| | |
|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon |
| **Situation actuelle - constat** | Le bassin de l'Oudon est exposé à un risque inondation croissant, accentué par les effets du changement climatique (pluies intenses, crues soudaines) et l'artificialisation des sols. Les événements récents ont révélé de nouvelles vulnérabilités. |
| **Descriptif de l'action** | Pour réduire la vulnérabilité aux inondations, en lien avec l'étude du CEREMA, trois actions complémentaires sont engagées :<br>- Gestion des ouvrages de sur-stockage des eaux et surveillance :<br>- Reconnaissance dans le cadre du PGRI en révision et dépôt d'un PAPI : Intégration des enjeux locaux dans le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) en révision, pour une meilleure prise en compte des spécificités du territoire.<br>- Dépôt d'un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), permettant de mobiliser des financements pour des actions concrètes (travaux, sensibilisation, études). |

**Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)**

| Indicateur | MOA | Objectif 2026 | Objectif 2027 | Objectif 2028 | Objectif sur les 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'ouvrages gérés | BVO | 15 | 15 | 15 | **15 ouvrages gérés et surveillés** |
| Nombre d'études de réduction de la vulnérabilité | BVO | | 2 | | **2 études réalisées** |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

**Détails financiers**

| Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des ouvrages de sur-stockage des eaux et surveillance et contrôle des ouvrages | BVO | TTC | 43 900 € | 44 778 € | 45 674 € | 134 352 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Reconnaissance dans le cadre du PGRI en révision et déposer un PAPI | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Travaux de réduction de la vulnérabilité sur le principe des SfN | BVO | HT | 0 € | 0 € | 50 000 € | 50 000 € | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| Co-construire une stratégie locale du risque inondation (SLGRi) sur la base des études du CEREMA engagées en 2025 | BVO | TTC | 200 000 € | 60 000 € | 0 € | 260 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| **Total annuel** | | | 243 900 € | 104 778 € | 95 674 € | | | | | | | |
| **Total par accord de territoire** | | | 444 352 € | | | | | | | | | |

**Plan de financement**

| Structure | Taux | Montant prévisionnel retenu | | | | Aides prévisionnelles | | | | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | Montant prévisionnel retenu | 2026 | 2027 | 2028 | Montant des aides | |
| Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 0% | | | | | | | | | |
| Région des Pays de la Loire | 0% | | | | | | | | | |
| Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| Autre financeur | 80% | 200 000 € | 60 000 € | 0 € | 260 000 € | 160 000 € | 48 000 € | 0 € | 208 000 € | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre** : implication des acteurs locaux et mobilisation des Bureaux d'étude (CEREMA)<br>**Résultats attendus** : ouvrages sécurisés et optimisés, SLGRI validée, financements mobilisés via le PAPI, territoire plus résilient |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A1 - Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau | | A2 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux humides | | A4 - Aménager les bassins versants | B5 - Lutter contre les pollutions diffuses en accélérant la transition écologique de l'agriculture | |
| **Fiche n°** | **LIFE - Revers'Eau Chéran** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | Sensibilisation | Communication | Animation | Suivi Qualité | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | FRGR0521A - le Cheran amont | FRGR0521B - le Cheran aval | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le Chéran a subi de fortes modifications au cours du XXe siècle (urbanisation, remembrement agricole, simplification hydraulique), ce qui a dégradé ses habitats naturels et accéléré l'écoulement de l'eau.<br>Ce projet s'inscrit dans le programme LIFE de l'Union européenne, qui finance des actions environnementales innovantes. L'AELB participe également au plan de financement dans le cadre de l'AT'eau.<br>Lancer en 2022, le projet LIFE Chéran Revers'Eau ( 2022-2027) cherche à inverser cette tendance en restaurant les fonctionnalités naturelles du cours d'eau et en adaptant les pratiques locales aux défis du dérèglement climatique. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Les actions portées dans le cadre du LIFE Chéran sont transversales et couvrent un large spectre d'enjeux environnementaux et sociaux :<br>- Environnementaux : Restauration de la continuité écologique et de l'hydromorphologie, amélioration de la qualité de l'eau (réduction des nitrates, pesticides, macropolluants), préservation de la biodiversité, adaptation au changement climatique, suivis hydrobiologiques et physico-chimiques, création de mares, hydrologogie régénérative.<br>-Socio-économiques : Accompagnement des agriculteurs, sensibilisation des citoyens, implication des scolaires et des acteurs locaux (associations de pêches, élus) dans la gestion de l'eau | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Voir indicateurs spécifiques du Life Revers'eau*** | BVO | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Travaux de restauration de l'hydromorphologie LIFE | BVO | HT | 0 € | 120 000 € | 0 € | 120 000 € | 50% | 0% | 0% | 0% | 30% | 80% |
| | Travaux de restauration de la continuité écologique LIFE | BVO | HT | 0 € | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 70% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% |
| | Travaux de restauration des fonctionnalités des zones humides LIFE | BVO | HT | 20 000 € | 90 000 € | 0 € | 110 000 € | 70% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% |
| | Aménagement de bassin versant | BVO | TTC | 0 € | 90 000 € | 0 € | 90 000 € | 50% | 0% | 0% | 0% | 30% | 80% |
| | Etudes préalables à la restauration des milieux aquatiques LIFE | BVO | HT | 10 000 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 50% | 0% | 0% | 0% | 30% | 80% |
| | Etude préalable à l'effacement ou l'arasement d'ouvrages publics LIFE | BVO | HT | 40 000 € | 0 € | 0 € | 40 000 € | 70% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% |
| | Communication LIFE | BVO | TTC | 25 000 € | 20 000 € | 0 € | 45 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| | Etude sables du Pliocène LIFE | BVO | TTC | 15 000 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| | Suivi de la qualité de l'eau LIFE | BVO | TTC | 5 000 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| | Suivi et valorisation de la biodiversité LIFE | BVO | TTC | 12 000 € | 12 000 € | 0 € | 24 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| | Amont du Chéran - Accompagnement agriculteurs LIFE | BVO | TTC | 75 000 € | 45 000 € | 0 € | 120 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| | Animation LIFE | BVO | TTC | 48 042 € | 49 003 € | 0 € | 97 045 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% |
| | **Total annuel** | | | 127 000 € | 532 000 € | 0 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 659 000 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 70% | 60 000 € | 290 000 € | 0 € | 350 000 € | 42 000 € | 203 000 € | 0 € | 245 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 10% | 60 000 € | 290 000 € | 0 € | 350 000 € | 6 000 € | 29 000 € | 0 € | 35 000 € | |
| | Autre financeur | 80% | 180 042 € | 126 003 € | 0 € | 306 045 € | 144 034 € | 100 802 € | 0 € | 244 836 € | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | La réussite du projet dépend de l'engagement collectif et de l'acceptation par les acteurs locaux. Les résultats visent une amélioration tangible et durable de la qualité de l'eau, des milieux et de la gouvernance |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A1 - Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 1 - Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | Cours d'eau | Plan d'eau | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Communauté de communes du Pays de Château Gontier (CCPCG) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Masse d'eau prioritaire proche du bon état | Zones d'actions prioritaires de l'AT'eau | Réservoirs biologiques | Liste 2 | ZAP Anguille |
| **Situation actuelle - constat** | Le réseau hydrographique du bassin de l'Oudon porte encore les effets d'aménagements anciens visant à accélérer l'évacuation de l'eau : rectifications, recalibrages, drainages ont entraîné une forte artificialisation des lits et une perte de diversité morphologique. Ces modifications ont réduit la capacité naturelle des cours d'eau à stocker et réguler l'eau, tout en favorisant l'érosion, le colmatage des substrats et l'appauvrissement des habitats aquatiques. Les masses d'eau présentent un état moyen à mauvais lié aux étiages sévères, aux pressions morphologiques et aux pollutions diffuses. La restauration hydromorphologique est identifiée comme un levier majeur du XIIe programme de l'AELB, du Plan eau de la Région et de la stratégie du bassin pour renforcer la résilience écologique. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | L'action mobilise l'ensemble des solutions fondées sur la nature visant à restaurer un fonctionnement naturel : diversification des habitats (R1), recharge granulométrique (R2), reméandrage (R3), réouverture de zones d'expansion des crues, réduction de l'impact des plans d'eau (effacement) connectés et rétablissement des échanges lit mineur – lit majeur. Elle s'inscrit dans les priorités du SDAGE, du SAGE, du XIIe programme et du Plan eau de la Région. | | | | |

**Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)**

| Indicateur | MOA | Objectif 2026 | Objectif 2027 | Objectif 2028 | Objectif sur les 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'étude préalable à la restauration hydromorphologique (BVO) | BVO | 1 | 1 | 1 | **3** |
| Nombre d'étude préalable à la restauration hydromorphologique (CCPCG) | CCPCG | 1 | | | **1** |
| Nombre de plan d'eau effacé | BVO | | 1 | **1** | **2** |
| Linéaire de cours d'eau restauré (R1, R2, R3) - (BVO) en ml | BVO | 1000 | 2900 | 3300 | 7200 |
| Linéaire de cours d'eau restauré (R1, R2, R3) - (CCPCG) en ml | CCPCG | | 1900 | | 1 900 |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

**Détails financiers**

| Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etude préalable à la restauration hydromorphologique des cours d'eau | BVO | HT | 25 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 105 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| Etude préalable à la restauration hydromorphologique des cours d'eau CCPG | CCPCG | HT | 19 226 € | 19 226 € | 19 226 € | 57 678 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| Travaux de restauration hydromorphologique des cours d'eau CCPCG | CCPCG | HT | 85 452 € | 85 452 € | 67 002 € | 237 906 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| Travaux de restauration hydromorphologique des cours d'eau BVO | BVO | HT | 200 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 700 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| Caractérisation des plans d'eau les plus impactant (en interne) | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Travaux d'effacement de plan d'eau | BVO | HT | 70 000 € | 0 € | 25 000 € | 95 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| **Total annuel** | | | 399 678 € | 394 678 € | 401 228 € | | | | | | | |
| **Total par accord de territoire** | | | 1 195 584 € | | | | | | | | | |

**Plan de financement**

| Structure | Taux | Montant prévisionnel retenu | | | | Aides prévisionnelles | | | | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | Montant prévisionnel retenu | 2026 | 2027 | 2028 | Montant des aides | |
| Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 399 678 € | 394 678 € | 401 228 € | 1 195 584 € | 199 839 € | 197 339 € | 200 614 € | 597 792 € | |
| Région des Pays de la Loire | 30% | 399 678 € | 394 678 € | 401 228 € | 1 195 584 € | 119 903 € | 118 403 € | 120 368 € | 358 675 € | |
| Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | La mise en œuvre repose sur un diagnostic préalable, une programmation coordonnée, la mobilisation et la concertation des partenaires concernés (riverains, commune, pêcheurs), la maîtrise réglementaire (DIG, dossier loi sur l'eau, dérogation espèces protégées) nécessaire et le recours aux dispositifs d'aides du XIIe programme et du Plan eau de la Région des Pays de la Loire.<br>Les résultats attendus incluent une amélioration mesurable de l'état écologique, une restauration des fonctionnalités du milieu, une réduction des pressions identifiées et une meilleure résilience hydrologique et écologique du bassin. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A1 - Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 2 - Restaurer la continuité écologique sur un bassin versant** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | Cours d'eau | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | Liste 2 | ZAP Anguille | Masse d'eau prioritaire proche du bon état | Dynamique engagée dans le CT'eau |
| **Situation actuelle - constat** | Le Syndicat agit depuis plus 20 ans en faveur de la restauration de la continuité écologique, plus d'une centaine d'ouvrages ont été effacés. Cependant, certain cours d'eau du bassin (taux d'étagement identifié dans la stratégie) sont encore impactés par la présence de seuils. La circulation piscicole s'avère fragmentée et le transit sédimentaire altéré. De plus, la présence d'ouvrage banalise les faciès d'écoulement et l'hydromorphologie des cours d'eau. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | L'effacement des ouvrages sera privilégié car il présente la meilleur rapport coût/avantage. Ces effacements seront accompagnés de travaux de restauration de l'hydromorphologie en intégrant le changement climatique dans le dimensionnement des aménagements. En liste 2 et ZAP anguille, des aménagements d'ouvrage (type rivière de contournement) pourront être envisagés là où de droits d'eau sont valides. Cette action s'inscrit dans les priorités du SDAGE, du SAGE, du XIIe programme et du Plan eau de la Région. | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | *Nombre d'étude préalable à l'effacement* | BVO | 1 | 1 | 1 | **3** |
| | Nombre d'ouvrages rendus franchissables dont X en liste 2 | BVO | 0 | 2 | **2** | **4 ouvrages dont 1 en liste 2** |
| | Linéaire de libre écoulement rétabli en ml | BVO | 0 | 2500 | 3000 | **5500** |
| | Nombre d'ouvrage PAPARCE ou ZAP anguille aménagé | BVO | | | **1** | **1** |
| | Nombre d'étude préalable à l'aménagement d'ouvrages PAPARCE ou ZAP anguille | BVO | 1 | 1 | | **2** |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Etude préalable à l'effacement ou l'arasement d'ouvrages publics | BVO | HT | 40 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 100 000 € | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Travaux d'effacement ou d'arasement d'ouvrages publics | BVO | HT | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | 200 000 € | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Etude préalable à l'aménagement d'ouvrages PAPARCE ou ZAP Anguille | BVO | HT | 17 000 € | 20 000 € | 0 € | 37 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Travaux d'aménagement d'ouvrages PAPARCE ou ZAP Anguille | BVO | HT | 0 € | 0 € | 150 000 € | 150 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Etude préalable à l'aménagement d'ouvrages en liste 2 hors PAPARCE et hors ZAP Anguille | BVO | HT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 55% |
| | Travaux d'aménagement d'ouvrages en liste 2 hors PAPARCE et hors ZAP Anguille | BVO | HT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 55% |
| | **Total annuel** | | | 57 000 € | 150 000 € | 280 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 487 000 € | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A2 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux humides | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 3 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux humides** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | Zone Humide | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Commission Locale de l'Eau du Bassin de l'Oudon (CLE) | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Les milieux humides de l'Oudon ont été fragmentés, remblayés et drainés ; leur rôle d'écrêtement, de filtration et de soutien des étiages est affaibli. La stratégie met l'accent sur l'inventaire des zones humides et la nécessité de restaurer les fonctionnalités de ces milieux pour la résilience au changement climatique, la qualité de l'eau et la recharge des nappes. Cette action s'inscrit dans les priorités du SDAGE, du SAGE, du XIIe programme et du Plan eau de la Région. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Cette actions s'appuie sur trois piliers :<br>1) L'inventaire des zones humides est notamment réalisés dans le cadre des révisions de PLU ou des PLUi. Il est basé sur les critères pédologique et flore inféodée aux zones humides.<br>2) Les travaux de restauration des fonctionnalités. Ces restaurations doivent être accompagnées d'un plan de gestion afin de garantir les bénéfices des aménagements.<br>3) Le foncier : en fonction des opportunités, des acquisitions foncières peuvent ête envisagées notamment dans le cadre de l'effacement de plans d'eau. Il convient également d'étudier la mise en place d'ORE afin de pérenniser les actions réalisées. | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Nombre de zones humides restaurées | BVO | | 2 | 1 | **3 zones humides** |
| | Surface de zones humides restaurées (ha) | BVO | | 1,6 | 1,1 | **2,7** |
| | Nombre d'études préalables à la restauration de zones humides | BVO | | 1 | 1 | **2** |
| | Nombre d'inventaire de zones humides | CLE | | 1 | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Inventaires de zones humides | CLE | TTC | 0 € | 50 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Etudes préalables à la restauration de zones humides et plans de gestion | BVO | HT | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | 30 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Gestion des zones humides et ENS propriétés du syndicat | BVO | TTC | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 90 000 € | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% |
| | Travaux de restauration des fonctionnalités de zones humides | BVO | HT | 0 € | 30 000 € | 30 000 € | 60 000 € | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 30 000 € | 125 000 € | 125 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 280 000 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 0 € | 65 000 € | 65 000 € | 130 000 € | 0 € | 32 500 € | 32 500 € | 65 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 0 € | 65 000 € | 65 000 € | 130 000 € | 0 € | 19 500 € | 19 500 € | 39 000 € | |
| | Département de la Mayenne | 50% | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 90 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 45 000 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 70% | 0 € | 30 000 € | 30 000 € | 60 000 € | 0 € | 21 000 € | 21 000 € | 42 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 10% | 0 € | 30 000 € | 30 000 € | 60 000 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € | 6 000 € | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** inventaires et études préalables, concertation avec les riverains, conventionnement, Déclaration d'intérêt général, acquisition foncière, ORE, plans de gestion<br>**Résultats :** indentification et préservation des zones humides, restauration des fonctionnalités des zones humides. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A3 - Préserver et restaurer la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques, humides et marins | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 5 - Préserver et restaurer la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques, humides** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Travaux | Travaux | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Plusieurs espèces emblèmatiques sont présentes sur le bassin de l'Oudon. Citons en particulier, la Loutre d'Europe (Lutra Lutra) et l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) qui font l'objet d'un plan national d'action (PNA) validé par le Conseil National de Protection de la Nature. L'habitat de ces espèces protégées inféodées aux milieux aquatiques est sous pression en lien avec les activés humaines (agriculture, urbanisme).<br>Le bassin de l'Oudon compte également 11 Espaces Naturels Sensisbles liés aux milieux aquatiques. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Afin de contribuer à la préservation de ces espèces protégées, il convient de réaliser des études préalables et travaux visant à restaurer l'habitat de ces espèces cibles. Il s'avère également nécessaire de préserver et restaurer les corridors écologiques favorisant la circulation de ces espèces au cours de leur cycle de vie.<br>Dans le cadre de cette action, il est d'accompagner techniquement la mise en oeuvre de plans de gestion sur les ENS liés au milieux aquatiques. Cette démarche se fera naturellement en lien avec les techniciens des | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre d'études sur les espèces protégées | BVO | 1 | 1 | 1 | **3** |
| | Nombre de sites ayant fait l'objet de travaux pour les espèces protégées | BVO | 1 | 1 | 1 | **3** |
| | Nombre de plan de gestion d'ENS accompagné | BVO | 1 | | | **1** |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Accompagnement technique des communes pour la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion des Espaces Naturels Sensibles liés aux milieux aquatiques | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Etude des espèces emblématiques du bassin versant (ex : Loutre, Agrion de Mercure) dans le cadre des programmes de restauration des milieux aquatiques | BVO | TTC | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Travaux en faveur des espèces protégées inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats | BVO | HT | 0 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 10 000 € | 10 000 € | 20 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 40 000 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 10 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 40 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 10 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 40 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 6 000 € | 12 000 € | |
| | Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** implication des communes<br>**Résultats :** habitats et espèces préservés |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | Hors objectifs stratégique AELB | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 6 - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | Cours d'eau | Plan d'eau | Zone Humide | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Département du Maine-et-Loire (Dép. 49) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Depuis 2006, le syndicat met en œuvre des actions d'arrachages manuel des espèces végétales exotiques envahissantes. Ces actions ont permis de contenir le développement de la Jussie sur l'Oudon et ses principaux affluents. On note cependant un fort développement de la Jussie sur l'étang de Saint Aubin à Pouancé. A signaler également la présence d'une station importante de Crassule de Helms sur la commune de Loiré. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Fort des retours d'expérience, il est proposé de poursuivre les actions d'arrachage manuel des EEE. Cependant, ces actions doivent s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à l'échelle du bassin versant. Il faut également assuré un suivi des EEE afin d'agir rapidement en cas de découverte d'une nouvelle espèce. La mobilisations des acteurs de terrain est également nécessaire pour plus d'efficacité. | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Surface d'herbiers arrachée (m2) | BVO | 6000 | 6000 | 6000 | **18 000 m2** |
| | Nombre de rongeurs aquatiques envahissantes capturés | BVO | 5000 | 5000 | 5000 | **15000** |
| | Réalisation de la stratégie de lutte contre les EEE | BVO | | Réalisée | | **Réalisée** |
| | Suivi des espèces exotiques envahissantes | BVO | Réalisé | Réalisé | Réalisé | **Réalisé** |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Arrachage des espèces végétales exotiques envahissantes | BVO | TTC | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 120 000 € | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 60% |
| | Arrachage des espèces végétales exotiques envahissantes, en 49 | Dép. 49 | HT | 11 500 € | 11 700 € | 11 900 € | 35 100 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Capture des rongeurs aquatiques envahissants | BVO | TTC | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 60 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Participation au programme de recherche scientifique | BVO | TTC | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 3 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Suivi des espèces exotiques envahissantes | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Mobilisation des acteurs de terrain et des riverains | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Elaboration d'une stratégie de lutte contre les EEE | BVO | TTC | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 20 000 € | 0% | 30% | 20% | 30% | 0% | 80% |
| | **Total annuel** | | | 82 500 € | 82 700 € | 72 900 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 238 100 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 0% | | | | | | | | | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 20 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 0 € | 6 000 € | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 120 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 36 000 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 30% | 50 000 € | 50 000 € | 40 000 € | 140 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 12 000 € | 42 000 € | |
| | Département de la Mayenne | 20% | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 20 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 0 € | 4 000 € | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** suivi et mibilisation des acteurs locaux<br>**Résultats :** maîtrise de la colonisation par les EEE en lien avec la stratégie. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **A - La qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques, humides, marins et la biodiversité associée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | Hors objectifs stratégique AELB | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 7 - Gérer les embâcles et entretenir les ripisylves** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Travaux | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Département du Maine-et-Loire (Dép. 49) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Les embâcles font partie du fonctionnement naturel d'un cours d'eau. Cependant, certains peuvent présenter un risque pour les inondations ou les ouvrages d'art. Ils peuvent également faire obstacle à la continuité écologique et à la navigation. On observe une multiplication des embâcles en raison du déperissement des Aulnes malades (phytophthora). | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Conformément à la Déclaration d'intérêt général, le Syndicat interviendra en priorité dans les secteurs suivants :<br>- embâcle situé sur un cours d'eau classé en liste 1 ou en liste 2 au code de l'environnement,<br>- embâcle situé dans un linéaire de cours d'eau concerné par un projet de restauration hydromorphologique,<br>- pont communaux.<br>Le Département de Maine-et-Loire prévoit également de retirer les embâcles sur la partie domaniale de l'Oudon. Des travaux d'entretien sélectif de la ripisyle sont égalements prévus sur ce linéaire. L'objectif est d'avoir une ripisylve dense et diversifiée (essences, classes d'âge). | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre d'embâcle retiré | BVO | 5 | 5 | 5 | **15** |
| | Linéaire de cours d'eau entretenu | Dép. 49 | 18 | 18 | 18 | **54** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sensibilisation et conseil des riverains, des gestionnaires, des collectivités et des entreprises | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Travaux d'enlèvement sélectifs des embâcles | BVO | TTC | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 90 000 € | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 60% |
| | Entretien de la ripisyvle et enlèvement des embâcles | Dép. 49 | TTC | 6 000 € | 7 000 € | 8 000 € | 21 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | **Total annuel** | | | 36 000 € | 37 000 € | 38 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 111 000 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 0% | | | | | | | | | |
| | Région des Pays de la Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 90 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 27 000 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 30% | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 90 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 27 000 € | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** suivi et mibilisation des acteurs locaux<br>**Résultats :** maîtrise de la colonisation par les EEE en lien avec la stratégie. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **Hors Enjeux AELB** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | Hors objectifs stratégique AELB | | | | | | |
| **Fiche n°** | **MA 8 - Se désengager de l'exploitation des ouvrages hydrauliques** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le Syndicat gère actuellement une soixantaine de seuils (clapets). Ces ouvrages sont en grande majorité situés sur des terrains privés et font obstacles à la continuité écologique. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Compte tenu de l'évolution des objectifs de gestion de l'eau, de la situation juridique fragile, de l'inéquité financière, des conflits et blocages, de l'obsolescance des ouvrages et du partage des droits d'eau problèmatique, le | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Nombre d'ouvrage ayant fait l'objet d'un désengagement de l'exploitation | BVO | | 1 | 1 | **2** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Remise en état avant désengagement de l'exploitation | BVO | | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | 200 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Conseil juridique, rédaction et inscription des actes pour le désengagement de l'exploitation | BVO | | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 10 000 € | 110 000 € | 110 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 230 000 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 0% | | | | | | | | | |
| | Région des Pays de la Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions : accompagement juridique**<br>**Résultats :** désengagement progressif de l'exploitation |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **B - Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions d'origine agricole** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | D1 - Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires | | B5 - Lutter contre les pollutions diffuses en accélérant la transition écologique de l'agriculture | | B6 - Accompagner les filières et les territoires pour une transition alimentaire | | |
| **Fiche n°** | **QT 1 - Action agricole territoriale sur l'aire du captage prioritaire de Segré** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Sensibilisation | Autre | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Communauté de communes du Pays de Château Gontier (CCPCG) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Aire d'alimentation du Captage Prioritaire de Segré | | | | |

**Situation actuelle - constat**

Le territoire comprend plusieurs captages prioritaires dégradés en Nitrates et Pesticides. Si des améliorations sont visibles sur certains spoint (nitrates à Segré), on constate une dégradation notamment au niveau des pesticides sur le territoire. Il s'agit de poursuivre certains actions engagées dans le CTEAU 20-25 qui semblent porter leurs fruit (MAEC, charte des préconisateurs, PSE...), et d'en développer de nouvelles.

**Descriptif de l'action**

*Plusieurs actions engagées durant le CTEAU 20-25 sont à prousuivre durant l'ATEAU.*

**Anisi, il est prévu de poursuivre la démarche de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) qui permet aux agriculteurs du territoire de s'engager dans des contrats de 5 ans rémunérants les efforts faits. Le Bassin de l'Oudon a déposé un PAEC pour 2026 sur l'Aire d'alimentation (AAC) du captage prioritaire de Segré. Il s'agira pour le Syndicat du Bassin de l'Oudon et la Communauté de commune de Chateau-Gontier d'accompagner les agriculteurs dans la réalisation de diagnostics agro-environnementaux, puis d'accompagner les agriculteurs sur la durée de leur engagement de façon collective ou individuelle. La poursuite de l'action sur la période 2028-2031 dépendra de la nouvelle PAC.*

*Le syndicat, en tant que porteur du PAEC, participera à la CRAEC et aux différents groupes de travail sur les MAEC. Il informera les partenaires agricoles des évolutions éventuelles des dispositifs.*

**La charte des préconisateurs agricoles du bassin-versant de l'Oudon, signée en 2011, a pour objectif initial de garantir des préconisations respectant la qualité de l'eau. En 2019, une révision de cette charte a permis d'intégrer également un objectif de gestion quantitative de la ressource, avec 27 structures signataires. Les conseillers des différentes structures agricoles ont un rôle crucial auprès des agriculteurs dans l'élaboration de leurs stratégies de fertilisation et d'utilisation de produits phytosanitaires. Il est donc essentiel de les sensibiliser aux enjeux eau du territoire pour qu'ils adaptent leurs préconisations en conséquence.*

*Il s'agit donc de poursuivre et développer l'animation engagée :*

*- organiser des rencontres avec les conseillers des structures en réunion d'équipes, pour leur présenter le syndicat du bassin de l'Oudon ainsi que l'évolution de la qualité de l'eau et de la gestion quantitative sur le territoire*

*- rechercher des organismes encore non signataires pour les faire adhérer, et maintenir le lien avec les structures adérentes*

*- réaliser une veille sur des actions à mener en lien avec les préconisateurs*

** Les collectifs agricoles sont en effet des lieux d'échanges privilégiés, qui permettent la diffusion et l'appropriation de pratiques innovantes entre pairs. Les collectifs accompagnés abordent des thématiques qui sous-tendent des évolutions intéressantes en rapport avec les enjeux eau du territoire (nitrates, pesticides, disponibilité de la ressource) : autonomie alimentaire, leviers d'adaptation au changement climatique, réduction de l'usage des pesticides, préservation et restauration des sols. Les agriculteurs de ces groupes bénficieront de journées d'animation collective, mais aussi d'un temps d'accompagnement individuel, afin de voir la mise en pratique sur chaque exploitation des éléments vus en groupe. Des journées portes ouvertes sont organisées après 3 ans de vie des groupes, pour partager les avancées et difficultés rencontrées avec d'autres agriculteurs du bassin de l'Oudon.*

**Participation aux journées de sensibilisation organisées sur le territoire par les partenaires agricoles du Syndicat de l'Oudon sur des thématiques qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau (exemple : semis de prairies sous couvert de méteil, matériel de semis direct, déhserbage mécanique du maïs, etc.)*

**Une expérimentation de Paiement pour Services Environnementaux a eu lieu sur le Bassin de l'Oudon en 2021-2026, dans le cadre expérimentalt de l'AELB. Au vu du bilan plutôt positif de cette aciton, il est prévu de poursuivre la démarche de PSE sur le territoire, notamment via la concstruction et le développement d'une démarche de PSE privé dans un projet multi-partenarial en lien avec le GAL Sud-Mayenne, Réseau Haie, la Fédération Régionale de la Chasse... Un appui financier est demandé pour permettre un accompagnement technique des agriculteurs (diagnostic puis accompagnement technique tout au long du PSE pour permettre la montée en compétence des agriculteurs), ainsi que pour accompagner la construction d'un PSE privé, démarche assez complexe notamment sur les volets juridique, marketing, animation collective... qui nécéssite des compétences non présentes en interne. Le suivi administratif des démarches est prévu en interne. Cette action sera en partie réalisée avec les prestataires Bocalab. Les montants inscrits dans l'aTEAU sont dédiées à des prestations complémentaires, non comprises dans BocaLab.*

*Enfin, afin de trouver des cohérence entre les intérêts économiques des exploitations et l'amélioration des la qualité de l'eau il est prévu de lancer une étude "filières à Bas Niveau d'Intrants" pour étudier les différentes cultures pertinentes localement à la fois d'un point de vue agronomique et environnemental mais aussi en étudiant la présence "agro-industrielle" permettant le développement et la valorisation de ces cultures.*

**Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)**

| Indicateur | MOA | Objectif 2026 | Objectif 2027 | Objectif 2028 | Objectif sur les 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement d'une démarche PSE | BVO | étude en cours | étude en cours | démarche engagée | 1 démarche engagée |
| Nombre de conseillers sensibilisés | BVO | 20 | 20 | 20 par an | 20 par an |
| Nombre de diagnostics MAEC | BVO | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Nombre de diagnostics MAEC | CCPCG | 4 | 0 | 0 | 4 exploitations |
| Nombre d'agriculteurs accompagnés en MAEC | BVO | 0 | | | |
| Nombre d'agriculteurs accompagnés en MAEC | CCPCG | 0 | 4 | 4 | 4 exploitations |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Diagnostic MAEC | BVO | TTC | 33 000 € | 0 € | 0 € | 33 000 € | 50% | 0% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | Accompagnement des agriculteurs engagés en MAEC, CCPCG | CCPCG | TTC | 5 400 € | 2 000 € | 2 000 € | 9 400 € | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | Accompagnement des agriculteurs engagés en MAEC | BVO | TTC | 0 € | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 50% | 0% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | Diagnostic des exploitations pour une entrée dans un PSE et accompagnement technique durant le PSE | BVO | TTC | 12 000 € | 24 000 € | 36 000 € | 72 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | Diagnostic des exploitations pour une entrée dans un PSE et accompagnement technique durant le PSE<br>Appui technique à la création des PSE | CCPCG | TTC | 11 000 € | 6 500 € | 6 500 € | 24 000 € | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | Développer et construire un PSE (public, privé, public/privé) | BVO | TTC | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | Etude d'opportunité du développement de BNI sur le territoire | BVO | TTC | 0 € | 50 000 € | 0 € | 50 000 € | 50% | 0% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | Accompagnement collectif des agriculteurs des captages vers de la mise en œuvre de leviers agro-écologiques efficaces | BVO | TTC | 43 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 149 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | Action Infiltr'eau et Phyt'eau propre | Dép. 53 | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Sensibilisation et formation des conseillers intervenant sur les exploitations agricoles aux enjeux de l'AAC (Charte des préconisateurs) | BVO | TTC | 3 500 € | 500 € | 0 € | 4 000 € | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 70% |
| | **Total annuel** | | | 117 900 € | 152 000 € | 107 500 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 377 400 € | | | | | | | | | |

| | Structure | Taux | Montant prévisionnel retenu | | | | Aides prévisionnelles | | | | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | Montant prévisionnel retenu | 2026 | 2027 | 2028 | Montant des aides | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 38 400 € | 58 000 € | 2 000 € | 98 400 € | 19 200 € | 29 000 € | 1 000 € | 49 200 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 50% | 79 500 € | 94 000 € | 105 500 € | 279 000 € | 39 750 € | 47 000 € | 52 750 € | 139 500 € | |
| | Département de la Mayenne | 20% | 101 500 € | 143 500 € | 99 000 € | 344 000 € | 20 300 € | 28 700 € | 19 800 € | 68 800 € | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 16 400 € | 8 500 € | 8 500 € | 33 400 € | 4 920 € | 2 550 € | 2 550 € | 10 020 € | |
| | Autre financeur | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** Actions réalisées sous réserves des financements. Avoir des prestataires compétents et sachant accompagner les agriculteurs au changement.<br>**Résultats :** dynamique locale et amélioration de la qualité d'eau dans le milieu. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **B - Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions d'origine agricole** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | D1 - Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires | B5 - Lutter contre les pollutions diffuses en accélérant la transition écologique de l'agriculture | | | | | |
| **Fiche n°** | **QT 2 - Action agricole captages souterrains et zones d'actions prioritaires** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Sensibilisation | Autre | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Communauté de communes du Pays de Château Gontier (CCPCG) | Eaux des Portes de Bretagne (EPB) | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Aires d'alimentation des captages prioritaires souterrains | Zones d'actions prioritaires de l'AT'eau | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Ce contrat concerne 3 captages souterrains prioritaires et un captage souterrain sensible. Ces captages ont des problématiques nitrates, et pesticides en émergence (sauf Chalonge). Il est nécessaire d'accompagner les agriculteurs de ces zones pour une évolution de leurs pratiques afin de tendre vers une amélioration de la qualité de l'eau au captages. L'objectif général est de descendre sous les 40 mg/l de nitrates en P 90 (à horizon 10 ans sauf la Plaine) et de rester sous les seuils Eau potable pour les pesticides.<br>Le captage de Segré connait aussi une dégradation dûe aux pesticdes. L'action est renforcées sur certaines zones de l'AAC afin de travailler précisément sur ces problématiques de transferts (zones d'actions prioritaires= Araize amont, Uzure amont, Chéran, PPC des captages non prioritaires) | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Les agriculteurs seront accompagnés individuellement sur ces zones. L'objectif est de mettre aussi en place une action collective, en parallèle de l'accompagnement individuel sur les AAC des captages prioritaires, et prenant petit à petit le pas sur l'action individuelle sur les autres zones prioritaires. Cet accompagnement sera essentiellement agronomique, avec un complément pesticides sur les AAC des captages souterrains prioritaires, et sur les sieges d'exploitations localisées sur les zones. Des analyses de sol pourront être réalisées si c'est nécéssaire pour l'accompagnement.<br>Il est aussi prévu de mener des essais sur ces zones afin de donner à voir et d'accompagner les agriculteurs vers de nouvelles pratiques (contourner la peur d'essayer). | | | | |

| | **Indicateur** | MOA | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | SAU avec un IFT <0,5 sur les AAC souterrains prioritaires | BVO | | | 30% de la SAU | 30% de la SAU |
| | Nombre d'agriculteurs accompagnés sur les AAC souterrains prioritaires | BVO | 60% d'adhesion | 70% d'adhesion | 80% d'adhesion | 80% d'adhesion |
| | Nombre d'agriculteurs accompagnés sur les zones prioritaires (hors AAC) | BVO | | 7 exploitations | 15 exploitations | 15 exploitations accompagnées |
| | Adhésion des agriculteurs ( Chalonge) | EPB | 50% d'adhésion | 75% d'adhésion | 100% d'adhésion | 100% d'adhésion |
| | Analyses d'eau brute au captage (Chalonge) | EPB | 100% des analyses < à 45 | 100% des analyses < à 45 | 100% des analyses < à 45 | 100% des analyses < à 45 mg/l |
| | Nombre d'agriculteurs accompagnés ( Plaine) | CCPCG | | | 4 exploitations | 4 exploitations |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Sensibilisation et accompagnement des exploitants vers moins de pesticides | BVO | TTC | 8 500 € | 9 100 € | 9 400 € | 27 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Accompagnement technique agricole des exploitants vers de la mise en œuvre de leviers agro-écologiques efficaces, dont analyses | BVO | TTC | 44 000 € | 45 500 € | 47 500 € | 137 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Accompagnement technique agricole des exploitants vers de la mise en œuvre de leviers agro-écologiques efficaces, dont analyses, CCPCG | CCPCG | TTC | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 15 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Accompagnement technique agricole des exploitants vers de la mise en œuvre de leviers agro-écologiques efficaces, dont analyses, EPB | EPB | TTC | 13 500 € | 10 000 € | 10 000 € | 33 500 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Mettre en place des essais locaux pour donner à voir les leviers conseillés, et sensibiliser pour enclencher de réels changements de pratiques | BVO | TTC | 12 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 52 000 € | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | Accompagner les agriculteurs pour limiter les transferts | BVO | TTC | 14 000 € | 32 000 € | 39 000 € | 85 000 € | 0% | 50% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | **Total annuel** | | | 97 000 € | 121 600 € | 130 900 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 349 500 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 71 000 € | 69 600 € | 71 900 € | 212 500 € | 35 500 € | 34 800 € | 35 950 € | 106 250 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 71 000 € | 69 600 € | 71 900 € | 212 500 € | 21 300 € | 20 880 € | 21 570 € | 63 750 € | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 26 000 € | 52 000 € | 59 000 € | 137 000 € | 7 800 € | 15 600 € | 17 700 € | 41 100 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 50% | 26 000 € | 52 000 € | 59 000 € | 137 000 € | 13 000 € | 26 000 € | 29 500 € | 68 500 € | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** Actions réalisées sous réserves des financements. Avoir des prestataires compétents et sachant accompagner les agriculteurs au changement.<br>**Résultats :** dynamique locale et amélioration de la qualité d'eau dans le milieu. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **D - Assurer une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | D1 - Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires | | D3 - Sécuriser la distribution de l'eau potable | | C3 - Partager les prélèvements entre les différents usages | | |
| **Fiche n°** | **QT 3 - Protéger et étudier la ressource en Eau potable** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Syndicat d'Eau de l'Anjou (SEA) | Communauté de communes du Pays de Château Gontier (CCPCG) | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Aire d'alimentation du Captage Prioritaire de Segré | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Cette action concerne la ressource d'alimentation en eau potable du Bassin de l'Oudon. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Cette action vise la réalisation d'études pour aider à la décision (devenir de la prise d'eau de Segré) . | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Réalisation d'étude | SEA | | | | Etude finalisée |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Détails financiers** | Etude d'optimisation de la gestion des ressources en eau potable, y compris l'Oudon | SEA | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 0 € | | | | | | | | | |

| | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| **Plan de financement** | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Département de la Mayenne | 0% | | | | | | | | | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** Actions réalisées sous réserves des financements.<br>**Résultats :** Une stratégie d'action déterminée pour chaque captage. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **B - Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions d'origine agricole** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | B5 - Lutter contre les pollutions diffuses en accélérant la transition écologique de l'agriculture | C1 - Renforcer la résilience des milieux en développant les solutions fondées sur la nature | D1 - Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires | | | | |
| **Fiche n°** | **QT 4 - Bocage** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | Sensibilisation | Communication | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le Bassin de l'Oudon est un territoire relativement bocager (comparativement au national), mais la plupart des haies sont très dégradées et non fonctionnelles. Il est généralement admis que le bocage a un rôle essentiel, pour les enjeux érosion, ruissellement, qualité et quantité de l'eau, biodiversité, changement climatique... C'est donc un levier majeur à mobiliser sur notre territoire. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Le syndicat du bassin de l'Oudon met en place plusieurs actions afin de favoriser l'implantation de haies sur le bassin-versant mais aussi d'améliorer la qualité du bocage existant par le suivi des haies plantées et le développement du Label Haie sur le territoire:<br>- Coordination des plantations sur Anjou bleu Communauté, sur la Communauté de Communes du Pays de Craon et sur Laval Agglomération. La possibilité de faire de la restauration de haies endommagées, des haies doubles, des haies sur talus ou de la regénération de haies existantes est encouragée.<br>-L'accompagnement des planteurs sera renforcé, avec la poursuite des formations collectives et l'ajout d'un suivi individuel des plantations<br>-Accompagnement des exploitants agricoles le souhaitant dans la réalisation d'un Plan de Gestion Durable des Haies de leur exploitation (PGDH)<br>-Accompagnement des collectivité le souhaitant dans la réalisation d'un Plan de Gestion Durable des Haies dont ils ont la propriété et la gestion<br>-Développement de l'Organisation collective de Gestionnaire (OCG) de l'Oudon porteuse d'un Label Haie, par l'intégration de nouvelles exploitations, et formation de l'ensemble des exploitations engagées.<br>-Le syndicat peut conseiller les communautés de communes adhérentes sur cette thématique. | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | Maître | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Linéaire de haies plantées | BVO | 20 km | 15km | 10km | 45 km |
| | Qualité des haies plantées | BVO | 70% des haies plantées dans un état satisfaisant | 80% des haies plantées dans un état satisfaisant | 80% des haies plantées dans un état satisfaisant | 80% des haies plantées dans un état satisfaisant |
| | Nombre d'agriculteurs accompagnés suite aux plantations sur les zones d'actions prioritaires | BVO | 5 | 8 | 8 | 16 |
| | Agriculteurs accompagnés vers une gestion durable | BVO | 10 exploitations | 7 exploitations | 7 exploitations | 24 exploitations |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plantations de haies | BVO | HT | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 750 000 € | 0% | 0% | 25% | 0% | 55% | 80% |
| | Suivi et accompagnement des haies plantées, formation des planteurs | BVO | TTC | 9 700 € | 9 700 € | 9 700 € | 29 100 € | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 50% |
| | Suivi et accompagnement des haies plantées, formation des planteurs en zone d'action prioritaire | BVO | TTC | 1 800 € | 3 600 € | 3 900 € | 9 300 € | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% |
| | Sensibilisation, animation de groupe pour rendre accessible le Label Haie sur le territoire, dans la durée | BVO | TTC | 10 000 € | 10 000 € | 12 000 € | 32 000 € | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |
| | Formation technique des exploitants à la gestion durable de la haie | BVO | TTC | 8 500 € | 12 500 € | 12 500 € | 33 500 € | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |
| | Réalisation de PGDH | BVO | TTC | 24 000 € | 34 000 € | 24 000 € | 82 000 € | 0% | 0% | 25% | 0% | 55% | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 304 000 € | 319 800 € | 312 100 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 935 900 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 1 800 € | 3 600 € | 3 900 € | 9 300 € | 900 € | 1 800 € | 1 950 € | 4 650 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 50% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Département de la Mayenne | 25% | 302 200 € | 316 200 € | 308 200 € | 926 600 € | 75 550 € | 79 050 € | 77 050 € | 231 650 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 55% | 274 000 € | 284 000 € | 274 000 € | 832 000 € | 150 700 € | 156 200 € | 150 700 € | 457 600 € | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions :** Actions réalisées sous réserves des financements. Avoir des prestataires compétents.<br>**Résultats :** dynamique locale et amélioration de la qualité du bocage existant |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **G - La mobilisation des acteurs locaux dans les territoires et la mise en place d'une gouvernance locale** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | G2 - Sensibiliser, informer pour mieux mobiliser | | | | | | |
| **Fiche n°** | **SC 1 - Sensibiliser et communiquer** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Communication | Sensibilisation | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Commission Locale de l'Eau du Bassin de l'Oudon (CLE) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le succès de l'Accord de Territoire Eau ne repose pas uniquement sur des solutions techniques ou des investissements. Il dépend d'abord de l'adhésion, de la compréhension et de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. L'eau est une ressource transversale : elle relie les communes, les EPCI, les PRPDE, les agriculteurs, les gestionnaires d'infrastructures, les riverains, les associations, les services de l'État. Cette diversité impose une gouvernance solide, ouverte et structurée | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Conformément au 12è programme les actions liées à la sensibilisation priorisent les décideurs et notamment les élus. En effet, l'année 2026 verra le renouvellement des élus, et avec lui la nécessité de réexpliquer les enjeux, de partager les diagnostics, de donner une vision claire des défis usages-eau-climat. Le développement d'une culture commune de l'eau est un facteur décisif pour maintenir une dynamique cohérente, éviter les ruptures de stratégie et renforcer l'engagement des collectivités. Il convient également de sensibiliser les jeunes agriculteurs en formation car c'est eux, qui demain, devront faire évoluer les pratiques en faveur de la qualité de l'eau et de la résiliance du territoire.<br>Les actions de communication s'attache également à rendre visible le travail engagé. Valoriser les actions menées, les résultats obtenus, les restaurations exemplaires, les démarches agricoles vertueuses, c'est donner envie au territoire de poursuivre et d'amplifier l'effort. La communication, loin d'être un simple outil, devient un levier de fédération. | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de lettres agricoles de l'Oudon publiées | BVO | 1 | 1 | 1 | **3** |
| | Sensibilisation des EPCI et PRDRE | CLE | | | | **Réalisé** |
| | Formation des élus du syndicat | CLE | | | | **Réalisé pour la nouvelle mandature** |
| | Nombre de scolaires sensibilisés | CLE | 30 | 30 | 40 | 100 |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sensibilisation et conseil des riverains, des gestionnaires, des collectivités et des entreprises | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Former et sensibiliser les élus et décideurs du territoire (syndicaux, communautaires et communaux) | CLE | TTC | 12 500 € | 14 500 € | 13 500 € | 40 500 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Sensibiliser les scolaires et le grand public | CLE | TTC | 5 500 € | 5 500 € | 5 500 € | 16 500 € | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| | Sensibiliser les riverains, le public agricole, les jeunes agriculteurs et les futurs agriculteurs | CLE | TTC | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 15 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Poursuivre la publication de la Lettre agricole de l'Oudon | BVO | TTC | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 0% | 30% | 15% | 0% | 0% | 45% |
| | Diversifier les vecteurs de communication | CLE | TTC | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 7 500 € | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| | **Total annuel** | | | 33 000 € | 35 000 € | 34 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 102 000 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 17 500 € | 19 500 € | 18 500 € | 55 500 € | 8 750 € | 9 750 € | 9 250 € | 27 750 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 35 500 € | 37 500 € | 36 500 € | 109 500 € | 10 650 € | 11 250 € | 10 950 € | 32 850 € | |
| | Département de la Mayenne | 15% | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 4 500 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre :** Actions réalisées sous réserves des financements, mobilisation des acteurs<br><br>**Résultats attendus :** Des élus formés et impliqués |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **D - Assurer une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A2 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux humides D1 - Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires | | | | | | |
| **Fiche n°** | **TR 1 - Foncier** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Autre | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | Communauté de communes du Pays de Château Gontier (CCPCG) | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Bassin de l'Oudon | Aires d'alimentation des captages prioritaires souterrains | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le foncier devient un enjeu important dans la mise en peuvre de certaines actions sur le long terme. L'enjeu est fort notamment sur les actions de préservation et/ou restauration des zones humides, des cours d'eau, des aires d'alimentation de captages prioritaires. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Il s'agit de faire une étude sur les différents leviers fonciers mobilisables et les acteurs concernés par la thématique. Cette étude servira de base au syndicat du Bassin de l'Oudon et aux PRPDE pour qu'ils puissent se positionner.<br>Les sujets étudiés seront variés acquisitions, gestion: ORE, BRCE, AFAFE... et pourront s'accompagner de rencontres avec les différents acteurs du terrain (PRPDE, SAFER, Communes, Notaires...)<br>La Communauté de Commune du Pays de Chateau Gontier mènera quand à elle une stratégie foncière centrée sur le captage prioritaire de la Plaine, avec ensuite un objectif d'acquisition.<br>Des opportunités d'acquisitions pourront émerger au cours de l'accord. Elles feront l'objet de demande complémentaires spécifique par les PRPDE. | | | | |

| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Réalisation d'étude | BVO | 1 | 1 | 1 | **Etude réalisée** |
| | Acquisition foncière (Nb. Ha acquis) | CCPCG | | | | **12 ha acquis** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| **Détails financiers** | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Etude des outils fonciers disponible et leur mobilisation | BVO | TTC | 15 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 25 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Etude des outils fonciers disponible et leur mobilisation, CCPCG | CCPCG | TTC | 25 000 € | 0 € | 0 € | 25 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Acquisitions foncière dans un but de protection de la ressource, PRPDE | | TTC | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | Acquisitions foncière dans un but de protection de la ressource, CCPCG | CCPCG | TTC | 0 € | 74 520 € | 0 € | 74 520 € | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | Acquisition foncière et ORE pour la restauration des zones humides | BVO | TTC | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 40 000 € | 89 520 € | 15 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 144 520 € | | | | | | | | | |

| **Plan de financement** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 40 000 € | 79 520 € | 5 000 € | 124 520 € | 20 000 € | 39 760 € | 2 500 € | 62 260 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 40 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 50 000 € | 12 000 € | 1 500 € | 1 500 € | 15 000 € | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 0 € | 74 520 € | 0 € | 74 520 € | 0 € | 22 356 € | 0 € | 22 356 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Conditions de mise en œuvre de l'action - résultats attendus** | **Conditions de mise en œuvre :** Actions réalisées sous réserves des financements et de l'implication des acteurs<br><br>**Résultats attendus :** démarche foncière claire, partagées et mise en œuvre |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enjeu AELB** | **C - Gérer la ressource en eau de manière résiliente, sobre et concertée** | | | | | | |
| **Objectif stratégique AELB** | A4 - Aménager les bassins versants | | C1 - Renforcer la résilience des milieux en développant les solutions fondées sur la nature | | D1 - Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires | | |
| **Fiche n°** | **TR 2 - Aménager les bassins versants** | | | | | | |
| **Type d'actions** | Etude | Travaux | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maître(s) d'ouvrage(s)** | Syndicat du bassin de l'Oudon (BVO) | | | | |
| **Localisation et/ou Masses d'eau** | Zones d'actions prioritaires de l'AT'eau | | | | |
| **Situation actuelle - constat** | Le bassin de l'Oudon est aujourd'hui marqué par une alternance de phénomènes climatiques extrêmes qui s'intensifient : des périodes de sécheresse durable où les cours d'eau s'assèchent et des épisodes pluvieux courts mais violents entraînant des ruissellements massifs, des inondations localisées et une déstabilisation des sols. Ce basculement climatique oblige le territoire à repenser la gestion quantitative de l'eau nécessitant une vision à long terme. | | | | |
| **Descriptif de l'action** | Les aménagements de bassin versant constituent à ce titre une réponse déterminante. Ils traduisent l'idée que l'adaptation climatique commence bien en amont, là où se jouent les premiers transferts. Restaurer les fonctions naturelles des versants, installer des continuités bocagères, recréer des zones d'infiltration, équiper les parcelles de dispositifs ralentissant les écoulements, diversifier les couverts ou remodeler ponctuellement les reliefs par des solutions fondées sur la nature sont autant d'interventions qui, combinées, permettent de réduire la vitesse des flux et de sécuriser les usages en aval. | | | | |

| | **Indicateur** | **MOA** | **Objectif 2026** | **Objectif 2027** | **Objectif 2028** | **Objectif sur les 3 ans** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicateurs de suivi et objectifs ( par maître d'ouvrage)** | Projet accompagné | BVO | | | | **2 projets accompagnés** |
| | Nb. de dispositifs tampon réalisés | BVO | | | **2** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Note : Les indicateurs obligatoires de l'AT'EAU pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne apparaissent en rouge*

| | Actions | Maître d'ouvrage | HT / TTC | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 ans | Taux AELB | Taux région | Taux CD53 | Taux CD49 | taux autre financeur | Taux de subvention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plan de financement** | Aménagement de dispositifs tampon en 53 | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 80% |
| | Aménagement de dispositifs tampon en 49 | BVO | TTC | 0 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | Etudes d'aménagement à l'échelle d'un bassin versant ou d'une exploitation | BVO | TTC | 0 € | 20 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total annuel** | | | 0 € | 20 000 € | 40 000 € | | | | | | | |
| | **Total par accord de territoire** | | | 60 000 € | | | | | | | | | |

| **Conditions de mise** | **Structure** | **Taux** | **Montant prévisionnel retenu** | | | | **Aides prévisionnelles** | | | | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant prévisionnel retenu** | **2026** | **2027** | **2028** | **Montant des aides** | |
| | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 50% | 0 € | 20 000 € | 40 000 € | 60 000 € | 0 € | 10 000 € | 20 000 € | 30 000 € | |
| | Région des Pays de la Loire | 30% | 0 € | 20 000 € | 25 000 € | 45 000 € | 0 € | 6 000 € | 7 500 € | 13 500 € | |
| | Département de la Mayenne | 30% | 0 € | 0 € | 15 000 € | 45 000 € | 0 € | 0 € | 4 500 € | 13 500 € | |
| | Département du Maine-et-Loire | 0% | | | | | | | | | |
| | Autre financeur | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Conditions de mise en œuvre :** Actions réalisées sous réserves des financements, mobilisation des acteurs sur les zones prioritaires de l'ATEAU