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PRÉSENTATION 
DE L’ÉQUIPE DE 
PROJET ET DE 
SES PRINCIPALES 
RÉFÉRENCES

QUI SOMMES-NOUS?

35 millions d’Euros d’activité /an

(4M€ international)

35 millions d’Euros d’activité /an

(4M€ international)

235 salariés235 salariés

Siège social à TarbesSiège social à Tarbes

7 agences :
• Sud Ouest et Ouest de la France

7 agences :
• Sud Ouest et Ouest de la France

Un double statut :
• Société d’Aménagement Régional (SAR)
• Société d’Economie Mixte (SEM)

Un double statut :
• Société d’Aménagement Régional (SAR)
• Société d’Economie Mixte (SEM)

 CACG = Société d’Aménagement Régional (SAR) SEM créée en 1959
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QUI SOMMES-NOUS? : LE PÉRIMÈTRE HISTORIQUE

 La CACG et la gestion de la ressource

QUI SOMMES-NOUS? : NOTRE AMBITION 2027
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QUI SOMMES-NOUS? : CACG AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Etudes Volumes prélevables et Gestion quantitative
 Détermination des volumes prélevables sur l’unité Vendée Socle (I.I.B.S.N., 2019-22)
 HMUC pour le périmètre du SAGE SNMP (I.I.B.S.N., 2020-22)
 Bilan besoins – ressources Adour amont, SAGE et PTGE Adour Amont (Institution Adour 2018-19)
 Renouvellement de l’AUP pour l’OUGC Etablissement Public Marais Poitevin (2020-21)
 Etude sur la gestion quantitative de la ressource en eau en Bretagne (DREAL Bretagne, 2019-21)
 En cours : Etat des lieux diagnostics du PTGE La Vie Jaunay (SmmVLJ, 2022-23)
 En cours : Elaboration du PTGE de Grand Lieu – HMUC, diagnostic, plan d’actions (SBVGL 2022-25)

Concertation / co-construction
 Projet Jourdain: démonstrateur de recyclage des eaux usées, Vendée Eau (85, 2018-22)
 Élaboration du plan de gestion des zones humides de Font Cabrol (SMMAR, 2020-21)
 AMOA requalification du barrage de Vioreau (CD44, 2020-23)
 Etude du PGRE des Coteaux du JAREZ (Saint Etienne Métropole, 2019-2021)
 Schéma Départemental d’Irrigation de l’Aisne (CA02, 2019-20)

 Etudes prospectives
 Garonne 2050: Prospective besoins et ressources en eau bassin de la Garonne (AEAG, 2013)
 Adour 2050: Contribution à  l’étude prospective (Institution Adour, 2015)

PRINCIPALES REFERENCES
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PRINCIPALES COMPÉTENCES A MOBILISER

 Techniques :
Hydrologie, Milieu, Usages, Climat (HMUC) : HC : modélisation du fonctionnement de 
l’hydrologie – hydrogéologie (pluie débit, relation nappe rivière, évaporation), MC:
environnementaliste spécialisés milieux aquatiques, zones humides, qualité de l’eau,
UC: modélisation de la demande agricole, et des autres usages, simulation de gestion des 
ouvrages 
Economie : économistes spécialisés « eau, environnement, agriculture, aménagement » 
Règlementation : expertise code de l’environnement, LEMA, DCE, code rural, urbanisme …

 Concertation : 
Atelier de territoire : ingénieur agronome master agroécologie chargée de mission 
développement territorial 

 Cotraitance/Sous-traitance (modélisation hydrogéologique, DMB …)
Tranche ferme : aucune
Prestations optionnelles : possibilité débit minimum écologique, sous-traitance ->

L’EQUIPE DE PROJET
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CLIMATIQUE

RESSOURCE OUVRAGES

BIODIVERSITÉ

RELEVER LE DÉFI
DU CHANGEMENT

OBJECTIFS DE 
L’ETUDE

QU’EST-CE QU’UN PTGE?

• Etudes techniques
• Analyse socio-

économique

ETAT DES LIEUX 
/ DIAGNOSTIC

• Débits Objectifs / 
Volumes 
prélevables

• Piézométrie 
Objectif

PROPOSITION 
DE SCENARIOS

• Enjeux du territoire
• Fiches-actions
• Analyse des impacts 

des actions sur les 
différents volets

PROGRAMME 
D’ACTIONS

• Réalisation et 
suivi des actions

MISE EN 
OEUVRE

CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Le préfet coordonnateur de bassin ou le préfet référent est
garant de la pluralité des acteurs composant le comité de
pilotage du PTGE tel que décrit en Annexe 1. Il veille à ce que
les différents services de l’Etat partagent au préalable leurs
analyses sur les enjeux liés à la mise en place du PTGE et à
l'intégration de la problématique du changement climatique
dans le PTGE. Il est également de sa responsabilité de valider
le diagnostic et, à l’issue de la phase de dialogue territorial, de
se prononcer sur le programme d’actions et d'approuver les
volumes d’eau associés

validation validation

Etude HMUC

Analyse économique
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POURQUOI REALISER UNE ETUDE H.M.U.C.?

PRÉLÈVEMENTS

REJETS

BASSIN VERSANT

DÉBIT 
ECOLOGI
QUE 2

DÉBIT 
ECOLOGIQUE 1

OUVRAGES 
INFLUENCANT 
LES DEBITS

FACTEURS 
CLIMATIQUES  
INFLUENCANT 
LES DEBITS

DÉBITS 
MESURES ≡ 
NATURELS

Station 
hydromé-
trique

DÉBITS 
MESURES ≡ 
INFLUENCES

DÉBIT 
OBJECTIF 
D’ETIAGE

GESTION 
STRUCTURELLE 

(hors crise)

H 1. Quel est l’état des ressources souterraines et superficielles et comment évolue-t-il sur une année ? D’une année à 
l’autre? 

M 2. Quels sont les besoins des milieux et les débits écologiques de chaque cours d’eau ? 

U
3. Quels sont les prélèvements réalisés sur les différentes périodes de l’année, et l’usage associé ? 
4. Quels sont les plans d’eau les plus impactants ? 
5. Quel est l’impact cumulé des plans d’eau notamment sur la diminution des débits par période de l’année et sur 
l’accentuation des étiages?

6. Après reconstitution des débits « pseudo »-naturels (débits mesurés auxquels on ôte toutes les influences du 
bassin versant), à quel moment de l’année les besoins humains ne peuvent-ils pas être respectés ? 

7. Quelles sont les causes de la pression hydrologique entre la part naturelle (substrat géologique et superficie 
des bassins versants notamment) et la pression de prélèvement des activités humaines?

8. Quelle ressource est disponible à chaque période de l’année pour satisfaire les usages dans le respect des 
contraintes d’hydrologie et des besoins des milieux (volumes prélevables) ?

C 9. Quelles sont les conséquences prévisibles du réchauffement climatique et comment les anticiper ? Quelle est 
l’évolution des besoins futurs en eau à prévoir ? 

10. Existe-t-il des secteurs en déséquilibre quantitatif actuellement ? Et sous les effets du changement 
climatique ?
11. Quels prélèvements et quelles modalités de prélèvements sont possibles, toute l'année, en respectant les 
besoins des milieux ?

POURQUOI REALISER UNE ETUDE H.M.U.C.?
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CONTEXTE DU BASSIN

 Carte du SDAGE Loire-Bretagne: CARTE de la territorialisation des bassins et 
des axes concernés par les dispositions 7B-2, 7B-3, 7B-4, 7B-5 (SDAGE Loire 
Bretagne 2022-2027)

 Classement en 7B-3 
(bassins avec un 
plafonnement au 
niveau actuel des 
prélèvements en 
période de basses 
eaux) confirmé sous 
réserve que le 
territoire s’engage 
dans une démarche 
de Projet de Territoire 
pour la Gestion de 
l’Eau (PTGE)

CONTEXTE DU PERIMETRE D’ETUDE

• Périmètre d’étude = SAGE : 1 490 km²
déficit structurel quantitatif, masses d’eau à 
qualité dégradée

• Enjeux :
PTGE, éviter ZRE, organiser la gestion collective 
des prélèvements (avec sans OUGC ?), 
problématique plans d’eau, AEP faible 
approvisionnement interne du territoire

• Etude VP, 1ère version de plan 
d’action 2015 : VP non encore validés, mise 
en œuvre des actions timorée, prise en compte 
du dérèglement climatique limitée  

• Etudes complémentaires réalisées ou 
en cours : inventaires des plans d’eau 2017-
2019, inventaire et recueil des données des 
prélèvements agricoles, études du BRGM 
2020,2021 …

• HMUC
actualisation/expertise
intégration nouvelles données 
et volet CC

• Diagnostic PTGE
mise à jour

• Plan d’actions PTGE
retour d’expérience du plan 
2015, ajustements

• Analyse socio-économique
à produire ex nihilo

• SBO

+ Caractérisation des plans d’eau
+ Prélèvements agricoles
+ Révision du SAGE
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FOCUS HISTORIQUE DES CONTRATS SUR LE BV OUDON
POUR MÉMOIRE SAGE APPROUVÉ EN 2003, RÉVISÉ EN 2014

• Contrat de restauration entretien sur l’ensemble du bassin de l’Oudon 2007-2012

• Contrat territorial des milieux aquatiques l’ensemble du bassin de l’Oudon 2014-2018

• Contrat territorial pollutions diffuses sur les sous bassins de l’Araize du Chéran et du 
Misengrain 2009-2013

• Contrat territorial pollutions diffuses captage eau potable Saint Aubin du Pavoil et des 
captages souterrains associés  2015-2019

• Contrat régional de Bassin Versant  2009-2011

• Contrat régional de Bassin Versant  2013-2015

• Contrat régional de Bassin Versant  2016-2018

• Contrat territorial eau multithématique du bassin de l’Oudon  2020-2025

• Feuille de route du PTGE : juin 2021 ->  commande de l’étude

& de plus :

• Programme pour le ralentissement dynamique des crues 2003-2017
• Programme Life Revers’Eau pour le Chéran 2021-2027

FOCUS SUR LES OBJECTIFS PARTICULIERS
DEMARCHE DE CONCERTATION : INSTRUMENTS

 Réunions individuelles, ateliers de groupes d’acteurs
(diapositive suivante)

 Instances de suivi de l’étude

 Groupe de travail PTGE : CCTP autant de réunions que nécessaire
proposition du consultant : fréquence bimestrielle, groupe étendu 4 réunions, groupe restreint 4 réunions 
(présentiel / distanciel choix concerté)

 Bureau de la CLE : CCTP 6 réunions (estimation CCTP)

 CLE plénière : CCTP 2 à 3 réunions par an (estimation CCTP)

17
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FOCUS SUR LES OBJECTIFS PARTICULIERS
DEMARCHE DE CONCERTATION ELARGIE

 Réunions individuelles, ateliers de groupes d’acteurs

 CCTP : autant de réunions que nécessaire
proposition du consultant : 2 sessions d’ateliers de concertation (1 en distanciel, 1 en présentiel) 
-> à reprendre avec le GT : présentiel et structuration des sous groupes
consultations individuelles complémentaires d’acteurs (distanciel, prix pour 10 entretiens)

 Etapes clefs

 1-4 Appropriation des données/résultats volet diagnostic HMUC
> Consultation acteurs 1
> Atelier 1

 2-1 Co-construction du programme d’actions
> Consultations acteurs 2
> Atelier 2

POINTS 
METHODOLOGIQUES 
SPECIFIQUES
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 Un découpage en 11 Unités 
Hydrographiques Cohérentes qui 
s’appuie sur les masses d’eau

 Un réseau de 14 stations 
hydrométriques dont 8 toujours en 
service (mesures depuis 2002 MAX)

 Un réseau de stations 
d’observations des étiages avec 10 
points de suivi: campagne 
d’observations d’août 2022 montre 
des assecs sur 5 affluents

 Modélisation pluie-débit au pas de 
temps journalier pour obtenir les 
débits désinfluencés en tout point 
du territoire (à l’exutoire de chaque 
UH)

METHODOLOGIE: VOLET HYDROLOGIE

METHODOLOGIE, VOLET MILIEUX: DÉBITS ÉCOLOGIQUES

 Objectif : analyser les valeurs de l’étude de 2015 au vu des évolutions 
de l’hydrologie et des perspectives des effets du changement climatique

• 5 stations ESTIMHAB
• Espèces cibles: 

accompagnatrices 
de la truite, loche 
franche et vairon

• Pour les autres 
bassins, débit 
biologique = QMNA5 
désinfluencé

QMNA5: Débit moyen 
mensuel minimum 
susceptible d’être dépassé 
4 années sur 5

21
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 Actualisation par rapport à l’étude 2015
 AEP: BNPE + Syndicats
 Industrie: BNPE
 Rejets de STEP: portail d’information sur 

l’assainissement + AELB

METHODOLOGIE: VOLET USAGES

 Irrigation: données de l’analyse réalisée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture
 Informations sur les assolements afin de reconstituer la répartition 

annuelle des prélèvements
 Informations sur les volumes nécessaires par type de culture
 Informations sur l’origine de l’eau prélevée: cours d’eau, plans d’eau,…

 OBJECTIF: prendre en compte les usages actuels et leur évolution 
prévisible

Hypothèses de l’étude 
de 2015 conservées: 
retours au milieu, 
répartition mensuelle

Prélèvements réglementés, mesurés, 
quantifiés, quantifiables

 Abreuvement des animaux: non connus dans BNPE → données du 
SRISE
 Effectifs d’animaux d’élevage
 Ressource utilisée: données de l’enquête CA PdL (ét 2015: 2/3 milieu, 1/3 

AEP)

 Influence des plans d’eau: base de données du SAGE sur le BV du 
Chéran
 Identifier le type de connexion, la ressource captée: travail en cours par le 

SAGE, compléments à l’aide d’hypothèses
 Affecter usage par plan d’eau: données du travail SAGE, compléments à 

l’aide d’hypothèses en recoupant avec usage irrigation depuis retenues
 Modélisation de l’influence des plans d’eau: prélèvements liés aux 

consommations et à la surévaporation
 Distinction des effets entre plans d’eau connectés et déconnectés

METHODOLOGIE: VOLET USAGES

 Difficultés: nombreuses hypothèses nécessaires
 Point qui nécessite une attention particulière en rapport avec les résultats de l’étude 2015

Prélèvements diffus: non mesurés, 
recours à des estimations
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 Plans d’eau: forte densité, 1% de la surface du bassin

METHODOLOGIE: VOLET USAGES

 OBJECTIF: Réaliser une projection du territoire tenant compte des 
effets du changement climatique sur la ressource en eau et sur 
l’évolution des besoins

METHODOLOGIE : VOLET CLIMAT

RESSOURCE
 Données récentes: DRIAS 2020, 42 simulations climatiques

 12 simulations sur la période historique,
 12 projections sur le scénario RCP8.5, 
 10 pour le RCP4.5 
 8 pour le RCP2.6

USAGES / BESOINS
 Expertise des acteurs sur l’évolution des besoins (schémas directeurs, 

études prospectives,…)
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DEROULEMENT 
DE L’ETUDE

DEROULEMENT DE L’ETUDE
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’ETUDE

 Délai global sans interruption : 16 mois

juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23 mai-23 juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23 oct.-23

Mois n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1-1 Actualisation de l’étude sur les Volumes Prélevables (VP)

1-2 Impact cumulé des plans d’eau

1-3 Impact du dérèglement climatique

1-4 Appropriation des données et des résultats (action transversale PARTIE 1)

1-4-1 Réunions du groupe de travail 1 4 5

1-4-2 Rencontres individuelles ou collectives par groupe d'acteurs session
1

session
2

1-4-3 Groupes de travail (restreints gestion quantitative) 2 3

1-4-4 Participation aux réunions du bureau de la CLE (6 réunions avec le prestataire visioconférence 
et présentiel)

1 2 3 4 5

1-4-5 Participation aux réunions de la CLE plénière 1 2

2-1 Co-construction du programme d’actions du PTGE (action transversale PARTIE 2)

2-1 Réunions groupe de travail (restreint élaboration PTGE) 5 6 7 8

2-2 Réunions du bureau de la  CLE  (6 réunions avec le prestataire visioconférence et présentiel) 5 6

2-3 Réunions de la CLE plénière 3 4

2-4 Analyse socio-économique

2-5 Suivi évaluation du PTGE

2-6 Elaboration du PTGE écriture du volet de la gestion quantitative

PSE-1 Utilisation d'un modèle hydrologique

PSE-2 Utilisation d'un modèle type 'Estimhab'

PSE-3 Modèle sur le BV de l’Oudon pour le dérèglement climatique

PSE-4 Vidéo de présentation du PTGE au grand public

Consultation 
des acteurs 
limitée à 4 

mois

Reprise du plan d’action
Intégration dans le SAGE 

réalisation sur 6 mois

Analyse économique  et financière 
à initier dès le mois 3

CALENDRIER (FOCUS ETAPE 1 : 2022 –> MAI 2023)

sept.-22 oct.-22 nov.-22 déc.-22 janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23 mai-23

Mois n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-1 Actualisation de l’étude sur les Volumes Prélevables (VP)

1-1-1 Recueillir et actualiser les données de l’étude des volumes prélevables

1-1-2
Recouper les hypothèses formulées en 2015 avec les nouvelles données disponibles et vérifier 
leur véracité

1-1-3
Reprendre les hypothèses de 2015 et vérifier dans la littérature que ces hypothèses restent 
valables lorsque les données ne sont pas disponibles

1-1-4
Faire la part entre les besoins des milieux aquatiques, les prélèvements / restitutions 
maîtrisables (usages de l’eau), et les prélèvements / restitutions « non maîtrisables » liés aux 

1-1-5
Croiser les données obtenues sur les quatre volets H, M, U, et C, et vérifier que les volumes 
prélevables et débits objectifs calculées en 2015 restent valables, notamment au regard des 

livrables

1-2 Impact cumulé des plans d’eau

1-2-1 Recherche bibliographique

1-2-2 Analyse des données plans d'eau du Chéran Amont

livrables

1-3 Impact du dérèglement climatique

1-3-1 Choix de séries de données

1-3-2
 Analyse des données passées sur une série d’au moins 60 ans (description, risques, 
tendances)

livrables

1-4 Appropriation des données et des résultats (action transversale PARTIE 1)

1-4-1 Réunions du groupe de travail 1 2 4

1-4-2 Rencontres individuelles ou collectives par groupe d'acteurs session
1

1-4-3 Groupes de travail (restreints gestion quantitative) 3

1-4-4
Participation aux réunions du bureau de la CLE (6 réunions avec le prestataire visioconférence 
et présentiel)

1 2

1-4-5 Participation aux réunions de la CLE plénière 1
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CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA COMMANDE

 Délai de 16 mois : l’horizon temporel pour la définition d’un PTGE est de 2 à 3
ans en fonction notamment du niveau de connaissances acquises sur les
problématiques, et du contexte HMUC …

 Actualisation pour une grande partie des composantes volet HMUC, plan 
d’action à partir de données issues de travaux complémentaires

> En option possibilité de nouveaux DMB, attention au calendrier contrainte de l’hydrologie …

 Compléments volet dérèglement climatique et analyse économique et 
financière

> dérèglement climatique : exigences particulières pouvant conduire à l’activation de l’option 
méthode DEMOCLIM (CRESEB)

> Analyse économique et financière : l’approche du consultant est proportionnée aux objectifs 
globaux de la commande, à titre indicatif le budget prévu pour la commande spécifique de l’étude 
économique et financière du PTGE Concerteau (EPL) est de 200 000 € TTC, la proposition du 
consultant pour le SAGE Oudon n’est pas de ce niveau …

MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION
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PRIX DE LA PROPOSITION

N° Libellé Prix total 
€HT TVA Prix en €TTC 

1 Actualisation de l’étude sur les volumes prélevables  22 150,00€ 4 430,00€ 26 580,00€ 

2  Impact cumulé des plans d’eau  4 400,00€ 8 80,00€ 5 280,00€ 

3 Anticiper l’impact du dérèglement climatique 5 930,00€ 1 186,00€ 7 116,00€ 

4 Appropriation des données et résultats 18 033,00€ 3 606,60€ 21 639,60€ 

5 Coproduction du programme d’actions du PTGE 46 542,00€ 9 308,40€ 55 850,40€ 

 TOTAL tranche ferme (1 à 5) 97 055,00€ 19 411,00€ 116 466,00€ 

 

6 Prestation Supplémentaire Eventuelles (PSE) Prix total 
€HT TVA Prix en €TTC 

6.1 Utilisation d'un modèle hydrologique  3 900,00€ 780,00€ 4 680,00€ 
6.2 Utilisation d'un modèle (type "estimhab")  5 600,00€ 1 120,00€ 6 720,00€ 
6.3 Modèle pour le bassin versant de l'Oudon sur le dérèglement climatique  7 530,00€ 1 506,00€ 9 036,00€ 
6.4 Vidéo de présentation du P.T.G.E. au grand public  20 889,00€ 4 177,80€ 25 066,80€ 
 TOTAL PSE 37 919,00€ 7 583,80€ 45 502,80€ 

 

si besoin supplémentaire au marché Prix total 
€HT TVA Prix en 

€TTC 
6.1 Réunion de restitution supplémentaire 1 827,00€ 365,40 € 2 192,40 € 
6.2 Réunion de travail supplémentaire  1 327,00€ 265,40 € 1 592,40 € 
6.3 Réunion de travail supplémentaire en distanciel 600,00€ 120,00 € 720,00 € 
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