

Annexe 8

Liste des actions à mener par la C.L.E. identifiées dans le cadre du S.A.G.E. Oudon

Actions classées par ordre des délais puis des dispositions :

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
B-14	Fixation des objectifs définitifs de réduction des taux d'étagement pour Oudon, Uzure, Hière	Fin 2013 (issu étude)	Reste à faire	Travail fait et examiné par le COPIL « règle de gestion des vannages »	A valider en bureau et C.L.E. plénière du 22 mars 2017.
B-19	Indicateurs stabilisés pour l'évaluation de l'état des milieux aquatiques, tableau de bord annuel	Avril 2015	A poursuivre	Echanges sur le sujet en interne et au niveau Régional	A poursuivre
C-25	Mener une étude de gestion quantitative pour le partage de la ressource en eau	Avril 2015	Poursuivre pour engager la mise en œuvre des actions (maître d'ouvrage, financements). Intégrer en 2017 au S.A.G.E. révisé.	Etude validée. Programme de mesures validé par la C.L.E. Réunion de calage pour démarrer le programme d'actions	Signature d'avenants aux contrats territoriaux pour mettre en œuvre des actions du programme de mesures.

*en référence à la date de publication du S.A.G.E. en avril 2014

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
E-35	Méthode de mise en œuvre des inventaires de zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme	Avril 2015	Réalisation de l'inventaire complémentaire sur le territoire de la CCPC Voir si autres opportunités compléments sur le reste du territoire Intégrer les données recueillies sur les zones urbaines Poursuivre les échanges avec le Forum des marais atlantiques pour la mise à disposition des données au public	Réunion technique réalisée en septembre 2014 Cahier des charges rédigé dans le cadre de l'inventaire complémentaire P.L.U.i de la CC Pouancé-Combrée Complément d'inventaire engagé dans le cadre du P.L.U.i de la CC Pays de Loiron. Données mises à disposition sur le réseau SIG.	Reprendre le guide du S.A.G.E. Mayenne, l'adapter au bassin versant de l'Oudon, le valider et le diffuser. Poursuivre la mise à jour des inventaires. Suivre la révision des documents d'urbanisme.
F-51	Tableau de bord annuel pour le suivi-évaluation	Avril 2015	Poursuite mise à jour des indicateurs – réalisation de la plaquette synthétique sur les données de l'évaluation.	Présentation des données de suivi des indicateurs en C.L.E. plénière Groupe de travail réuni pour préparer la plaquette synthétique Réalisation d'une analyse d'impact des résidus médicamenteux et autres polluants sur l'axe thyroïdien et oestrogénique.	Poursuite mise à jour des indicateurs – diffusion de la plaquette synthétique sur les données de l'évaluation. Reconduire une analyse

*en référence à la date de publication du S.A.G.E. en avril 2014

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
B-12	Préciser le calendrier et la méthode de travail pour organiser concertation sur référence harmonisée de localisation des cours d'eau du bassin de l'Oudon	Avril 2016	La disposition semble caduque Suivi des travaux D.D.T. pour cohérence de bassin versant	Avis de la C.L.E. sur la carte des BCAE en 49. Avis de la C.L.E. sur la carte des BCAE en 35 Cartes publiées en 49 et 53	Suivi des mises à jour. Intégration dans les bases de données du S.A.G.E.
B-14	Fixation des objectifs définitifs de réduction des taux d'étagement pour les autres cours d'eau	Avril 2017		Travail fait et examiné par le COPIL « règle de gestion des vannages »	A valider en bureau et C.L.E. plénière du 22 mars 2017.
E-36	Compléter l'inventaire zones humides dans les fonds de vallée, dans les têtes de bassin versant en fonction des masses d'eau prioritaires Consolidation et homogénéisation de données existantes	Avril 2017		Inventaire complémentaire à jour sur le Pays de Craon et sur le territoire de la CC Pouancé-Combrée	Intégration de l'inventaire de la CC Pouancé-Combrée à la base de données de la C.L.E. et sur le réseau SIG-ZH. Inventaire complémentaire en cours sur le Pays de Loiron.

*en référence à la date de publication du S.A.G.E. en avril 2014

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
E-41	Inventaire des éléments du bocage stratégiques pour la gestion de l'eau et préconisations pour leur préservation Suggestions de mesures compensatoires en cas de réorganisation parcellaire Mise à disposition des données recueillies sur Internet	Avril 2017	La mesure BCAE7 répond à l'inventaire des haies. Il faut que la C.L.E. définisse ce qu'elle entend par « haie stratégique pour la gestion de l'eau ».	Réflexion avec la Chambre d'agriculture sur la mise en œuvre de cette disposition.	Présentation au bureau de la C.L.E. des inventaires existants et des moyens existants de préservation du bocage. Proposition d'une méthodologie pour favoriser la préservation du bocage dans les documents d'urbanisme.
A-05	Inciter les gestionnaires des réseaux A.E.P. à établir des diagnostics de leurs réseaux	Avant avril 2020	Voir où en est cette action dans le cadre de l'évaluation.	Information non récupérée	
A-11	méthode simplifiée plans de désherbages communaux ; évaluation, publication des moyens et méthodes	Avant avril 2020	Reste à faire Démarche menée également par le SY.M.B.O.L.I.P.	La C.L.E. a engagé un marché et a retenu les CPIE 49 et 53 pour mener une mission d'accompagnement des communes vers le zéro phytos et vers les économies d'eau.	Mise en œuvre de la mission, les communes prioritaires ont moins de 1000 habitants.

*en référence à la date de publication du S.A.G.E. en avril 2014

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
E-36	Compléments à l'inventaire des zones humides sur l'ensemble du bassin Etude des moyens de protection des zones humides au travers des ZHIEP ZSGE	Avant avril 2020		Reste à compléter la partie région de Segré et du Lion d'Angers (sud-est)	
E-40	Etude de réaménagement des sorties de drains directs aux cours d'eau par création de zones tampons	Avant avril 2020			
F-46	Etude de faisabilité de regroupement des structures de gestion de l'eau potable	Avant avril 2020	Poursuivre le suivi des organisations territoriales Etude G.E.M.A.P.I.	Suivi des SDCI Engagement d'une étude pour l'organisation des compétences G.E.M.A.P.I. sur le bassin versant de l'Oudon	Etude de la C.L.E. sur la G.E.M.A.P.I. va être présentée aux assemblées des syndicats de bassin et aux CC. Décisions à prendre par ces collectivités. Etude en cours en 49 et en 53 pour la réorganisation des structures compétentes en alimentation en eau potable.
F-48	Parution d'une lettre aux élus à l'image de la lettre agricole	Avant avril 2020			Expliquer en 2018 l'organisation G.E.M.A.P.I. via une lettre. Ou attendre renouvellement des assemblées en 2020.

*en référence à la date de publication du S.A.G.E. en avril 2014

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
F-49	Mise en place d'un site Internet pour l'information	Avant avril 2020	Poursuivre les mises à jour Développer une newsletter	Site ouvert en septembre 2014 Newsletter réalisée	Poursuite des mises à jour et de la newsletter. Développer utilisation des réseaux sociaux : prévoir une formation des membres de la C.L.E.
F-50	Etudier la création et les critères d'utilisation d'un logo « S.A.G.E. de l'Oudon »	Avant avril 2020		A noter logo « agr'eau Oudon » créé par le SY.M.B.O.L.I.P. pour les actions agricoles	
					Programme communication développé en 2016-2017

Pour mémoire, action passée sous maîtrise d'ouvrage du SY.M.B.O.L.I.P.

Disposition	Actions à mener par la C.L.E.	Délais*	PROGRAMME 2016	Bilan 2014-2016	PROGRAMME 2017
A-02 A-03	aires d'alimentation des captages : délimitation et programme d'actions pour Segré ; Livré la Touche ; Fauvière-Cruchère et Challonge ; La Plaine	Avril 2015	SY.M.B.O.L.I.P. engage les études de délimitation des aires de captages en 2016-2017	Aire alimentation captage Segré a fait l'objet d'un arrêté préfectoral Délimitation aire du captage de Livré établie (idem PPC) Etude délimitation aires captage engagée pour 2 captages souterrains Fauvière et la Plaine Rencontre du SIE Le Pertre pour inciter à mener la démarche sur Challonge	Action SY.M.B.O.L.I.P. : Poursuite des programmes d'actions pour Segré. Mener les études captages souterrains et la concertation pour engager les actions.

*en référence à la date de publication du S.A.G.E. en avril 2014