
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL P.T.G.E. 1er juin 2022



ORDRE DU JOUR

➢Accueil de nouveaux membres 

➢Suites de la consultation des prestataires pour l’élaboration du P.T.G.E.

➢Etat d’avancement de la caractérisation des plans d’eau

➢Etat d’avancement de l’amélioration des connaissances sur les prélèvements 
agricoles

➢Présentation de la démarche ECODO initiée par les Chambres de commerce et 
d’industrie

➢Articulation de la démarche P.T.G.E. avec le CTeau

➢Questions diverses
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ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES



ÉLARGISSEMENT DU GROUPE
AUX STRUCTURES « AGRICOLES »

Suite à la demande du Préfet d’élargir le groupe de travail P.T.G.E., le 
bureau de la C.L.E. a décidé d’intégrer au groupe les membres du 
comité de pilotage à vocation agricole

ACTIS Environnement - CER France Maine et Loire  - AGRIAL –
Anjou Maine Céréales - ARVALIS - AS49 –

CER France Mayenne-Sarthe - CIVAM AD 49 - CIVAM AD 53 -
CIVAM Bio 53 - Coop de France Ouest - DUTERTRE –

Ets HAUTBOIS - Ets PELE - FDCUMA 53 - Negoce Ouest -
Seenovia - TERRENA - Union des CUMA Pays de la Loire



RAPPEL DU CONTEXTE DU P.T.G.E. 
Le bassin versant de l’Oudon est en déficit quantitatif

Actuellement le bassin versant de l’Oudon est concerné par la disposition 7B3 du 
S.D.A.G.E. : plafonnement au niveau actuel des prélèvements à l’étiage pour prévenir 
un déficit quantitatif

Le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne envisage de classer le bassin versant 
de l’Oudon en ZRE : zone de répartition des eaux

= abaissement seuils d’autorisation prélèvements, aucun nouveau prélèvement autorisé à 
l’étiage, révision des autorisations, organisme de gestion unique pour l’irrigation, …

Avis défavorable de la C.L.E. à la ZRE, s’engage à un P.T.G.E. 

Validation d’une feuille de route pour élaborer le P.T.G.E. 



CONTENU D’UN P.T.G.E. 

● Le Pro je t  de  Ter r i t o i re  pour  la  Ges t ion  de  l ’Eau  es t  une

démarche de  co-construct ion ent re  tous  les

représen tan ts  des  usagers  de  l ’eau  pour :

– Fa i re  un  diagnost ic  ressources/besoins  ac tue ls  e t  
perspec t i ves  d ’évo lu t ion ,

en tenant  compte  du  con tex te  socio -économique et  du 
changement  c l imat ique

– Reten i r  un  des  programmes d ’act ions poss ib les ,

sur  la  base  d ’évaluat ions propor t ionnées notamment  
économiques  e t  f inanc iè res ,  pour  at te indre ,  dans la  
durée ,  un équi l ibre  ent re  besoin ,  ressources e t  
bonne fonct ionnal i té  des  écosystèmes aquat iques ,

– Met t re  en  p lace  les  ac t ions  re tenues

– Suiv re  e t  éva luer  leur  m ise  en  œuvre



2015 – validation de l’étude sur les volumes prélevables

À mettre à jour

Ajouter impact du changement climatique et étude socio-économique

hypothèses à vérifier : prélèvements agricoles, impact cumulé des plans d’eau

2017 – 2019 : inventaire des plans d’eau (sur base données carto)

Données de l’évaluation du S.A.G.E. – suivi sur 25 ans

Actions du contrat territorial sur la gestion quantitative mise en 
œuvre par le Syndicat du bassin de l’Oudon (sur plans d’eau, 
limitation des transferts, haies,…)

La C.L.E. ne part pas de rien



2020 décision d’élaborer un P.T.G.E. sur le bassin versant de l’Oudon

18 mars 2021 Installation de la C.L.E.

atelier sur la fresque du climat pour comprendre les enjeux du 
dérèglement climatique

C.L.E. du 28 mai 2021 : présentation des enjeux de la gestion 
quantitative sur le bassin versant de l’Oudon

C.L.E. du 17 juin 2021 : validation de la feuille de route pour élaborer 
un P.T.G.E. (budget 220 000 euros)

C.L.E. du 14 janvier 2022 : validation des méthodes

Décisions précédentes



Composition du groupe de travail fixée dans la feuille de route

1ère réunion du groupe de travail - 19 octobre 2021

2ème réunion du groupe de travail - 30 novembre 2021

Amélioration de la connaissance pour élaborer le P.T.G.E.  :

- caractérisation des plans d’eau (recueil de données sur le terrain)

- État des lieux des prélèvements agricoles et de l’irrigation

Élaborer le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau 

Engagement de la démarche P.T.G.E.
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SUITE DE LA CONSULTATION DES PRESTATAIRES 

POUR L’ÉLABORATION DU P.T.G.E. 



CONSULTATION PUBLIQUE ENGAGÉE POUR 
ÉLABORER LE P.T.G.E. 

Les offres ont été remises au mois de mars

- 1 audition programmée pour vérifier que les candidats répondent à toutes les 
attentes

Les membres du bureau de la C.L.E. seront invités à participer à cette audition

- 1 dossier de demande de subvention à déposer

- notification aide avant le 6 août (date limite de validité des offres)

Démarrage de la mission possible en septembre ou relance de la procédure
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CARACTÉRISATION DES PLANS D’EAU



MÉTHODE PRÉCÉDEMMENT VALIDEE

Caractérisation exhaustive sur une petite masse 
d’eau représentative des autres masses d’eau 

du bassin versant : Chéran amont

➢325 plans d’eau de toutes tailles 

➢Sous pression hydrologique

➢En déficit quantitatif annuel

➢Disposant d’une station hydrométrique sur le 
Chéran aval

➢Life Chéran en cours

➢Déjà prospecté en 2017

>1000m2; 
200; 61%

1000 à 5000m2; 
100; 31%

>5000m2; 25; 8%

RÉPARTITION DU NOMBRE DE PLANS 
D'EAU PAR TAILLE

SUR LE CHÉRAN AMONT



LISTE DES DONNÉES DE TERRAIN À RECUEILLIR

Travail mené à partir des bases existantes :

➢ du Syndicat du bassin de l’Oudon 

➢ de l’État régionale

➢ vigilance du GTT : anonymat, travail de terrain,  régularisations 
administratives, réserves incendie

Distribué en séance : 

➢ Remarques attendues jusqu’au 2/01/2022 

➢ Validation en bureau CLE de janvier 2022



ETAT D’AVANCEMENT DE L’ETUDE : OUTILS

Base de données validée en janvier 

Principales parties : 

➢Identification et localisation

➢Renseignements administratifs

➢Usages

➢Irrigation

➢Typologie

➢Alimentation

➢Ouvrages

➢Gestion

➢Enjeux spécifiques

➢Actions

Fiche terrain

Outil de saisie en ligne (tablette) : 

SYSMA

questionnaire enquete8052022.docx


ETAT D’AVANCEMENT DE L’ETUDE : OUTILS

CONVENTION V3 DDT-GC_RT.odt
affiche PE.pdf
Plaquette_Acquerir_et_gerer_un_Plan_d_eau_-_EPTBV-Web Vmodifiée.pdf


ETAT D’AVANCEMENT DE L’ETUDE : COURRIER

-Avertir en amont

sur démarche

-Diffusion info

-Préparer aux 

questions des prop.

-Informer démarche

-Proposer RDV

C-Courrier_élus Chéran amont.docx
C-Courrier_élus Chéran amont.docx


ETAT D’AVANCEMENT : CONCERTATION/INFORMATION

11/04 : Rencontre avec les Syndicats de 
propriétaires de plans d’eau et fonciers 
ruraux :

➢ rappel de la démarche

➢ soutien et partenariat

➢ présentation des outils

➢ mise au point : approche, communication 
et méthodologie

➢Affichage d’un partenariat avec Syndicat 
des propriétaires de plans d’eau.

➢ Information auprès des adhérents des 2 
syndicats

➢ Validation des outils

➢ Préserver l’anonymat

➢ Accentuer sur l’approche scientifique

➢ Pas d’exhaustivité à tout prix

➢ Bilan en septembre. Selon taux de retour 
des propriétaires : ajuster la communication

BILAN



ETAT D’AVANCEMENT : EQUIPE PROJET
7 personnes mobilisées

SOPHIE

Communication 

SYSMA

EMMA 

Prépa fiches 

terrain et BDD

SYMEON

PE<5000M2

THOMAS

Communication 

Prise RDV

MARION

PE<5000M2

GERALDINE

COORDINATIONP
R
EP

A
R
A

TI
O

N

PE 

>5000M2 

(25)

+ Synd PE

PE <5000m2

(300)TE
R
R
A

IN JULIETTE

PE irrigation

( 2+? )

+Ch. Agri



ETAT D’AVANCEMENT : EQUIPE PROJET

2 sessions de 
FORMATION INTERNE

2 MAI : SOCLE DE CONNAISSANCES

Intervenant : DDT53

➢ enjeux des plans d’eau dans un contexte 
de changement climatique

➢ règlementation des plans d’eau

➢ vocabulaire

17 MAI : MISE EN SITUATION

Intervenants :         Synd. BV Grand Lieu              
+ Synd. prop. plans d’eau 53

➢ appropriation de la base de données

➢ retour d’expérience terrain du SAGE Grand Lieu

➢ origine des plans d’eau et gestion courante

➢ mise en situation sur le plan d’eau de St Martin du Limet



ETAT D’AVANCEMENT : PLANNING

-Signature de la convention et partage de données

-Renseignement de la base de données

- Édition plaquette plans d’eau + affiche

- Envoi du courrier aux communes

-Dernière mise au point équipe (SYSMA, mesure topo, disponibilité)

-Appel et prospection des plans d’eau communaux, ajustement 

-Envoi du courrier aux propriétaires et affichage dans les lieux publics

-Prise de rdv et prospection des plans d’eau déjà inventoriés

-Prospection des autres plans d’eau

-Point d’étape sur taux retour

Fin des prospections

Début Juin

Fin juin

Mi-Juin

A partir de juillet

Avril 2023

Septembre



4 

CONNAISSANCES SUR LES PRÉLÈVEMENTS AGRICOLES
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DÉMARCHE ECODO MENÉE PAR LES CCI
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ARTICULATION DE LA DÉMARCHE P.T.G.E. 
AVEC LE CTEAU



ACTIONS : SANS REGRET / STRUCTURANTES
DEFINITION

SANS REGRET

➢ celles qui apportent théoriquement des bénéfices
dans tous les scénarios climatiques possibles, et
même en l’absence de changements climatiques

➢ les actions "sans regrets" sur le volet quantitatif,
permettent dans tous les cas d'améliorer l'équilibre
quantitatif du territoire sur toutes les périodes de
l'année (ex : économies d'eau, solutions fondées sur la
nature, transition agroécologique...).

➢ Ces actions sont à poursuivre en parallèle de
l'élaboration du PTGE

STRUCTURANTES

➢ celles qui visent des projets qui peuvent impacter
l'environnement ou l'hydrologie sur une partie de
l'année

➢Celles qui engendrent des coûts importants au
bénéfice d'un usage en particulier (ex : retenues de
substitution, transferts d'eau, REUSE…).

CTEau_actions_ss_regret.xlsx
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QUESTIONS DIVERSES


