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Plus value Moins value

Enrochements passerelle 700,00 €       

Parements 300,00 €       

Parements en Gneiss + joint 3 485,00 €                       

Passerelle longueur 5 m 10 200,00 € 

Passerelle longueur 6 m 15 549,00 €                    

Enrochement 400/600 1 892,00 €    

Enrochement pour protections 3 120,00 €    

Ouvrage d'alimentation 120 cm 5 740,00 €    

Ouvrage d'alimentation 128 cm 7 512,00 €                       

Batardeaux 5 120,00 €    

Argile supplémentaire (+220 m3) 6 589,00 €                       

Décapage de terre végétale (+940 m2) 2 538,00 €                       

Déblais matériaux terrreux (+200m3) 2 400,00 €                       

Reprises suite aux intempéries 13 986,00 €                    

Géotextile coco 1 800,00 €                       

Géogrille (NAG C350) 27 750,00 €                    

SOUS TOTAL HT 81 609,00 €                    27 072,00 € 

TOTAL HT DE L'AVENANT 54 537,00 €                    

Montant du marché initial HT 110 363,68 €                  

% de l'avenant par rapport au montant 

du marché 49,42



PRESENTATION DES TRAVAUX EN COURS ET REALISES

COMITE SYNDICAL DU 
12 février 2020



MULTI-THEMATIQUE

Intervention le 04/02 au Lycée agricole du Haut Anjou, Milieux aquatiques et Qualité-
Quantité



QUALITÉ - QUANTITÉ

Enquêtes téléphoniques auprès des 
jardineries signataires de la charte

Réunions d’échanges avec les exploitants des aires des captages souterrains des Fauvières-
Cruchères-Chalonge (11/02) et Eperonnière (13/02), pour mettre en place le nouveau 
contrat.

50% des exploitants concernés présents 
le 11/02, et motivés pour s’engager 
dans des actions.



Restauration de la zone humide du Bois 1 dans le cadre des E.N.S. 

MILIEUX AQUATIQUES


