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Présentation CLE

13 mars 2020
Laurent BOUCHET- envilys

Etude Bilan des Programmes d’Actions du 
Bassin de l’Oudon:

- Contrat territorial contre les pollutions diffuses
- Contrat territorial restauration des milieux aquatiques

- Gestion quantitative de la ressource en eau
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Contexte
• Vulnérabilité naturelle du milieu aux pollutions diffuses.

• Vulnérabilité accrue par les activités humaines :

Rectification et recalibrage des cours d’eau, aménagement d’ouvrages formant 
des obstacles à la continuité écologique, drainage

• Qualité dégradée de certaines ressources superficielles et souterraines.

• Faible inertie hydrologique => sensibilité aux crues et inondations en hiver 
et aux sévères étiages en été. Nombreux obstacles à l’écoulement.

• Changement climatique : de moins en moins de quantité d’eau mais des 
événements plus intenses
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Temporel :

2015-2019 ( CT Pollutions 
Diffuses) 

2014 – 2018 (CT Milieux 
Aquatiques)

Spatial : bassin versant de 
l’Oudon

Thématique : Pollutions 
ponctuelles, Milieux 
aquatiques et Gestion 
quantitative.

Champs de l’évaluation
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Paramètre Captage Objectifs du PA à 5 ans Observations 2015-2018

Nitrates Segré Nombre de jours de dépassement 
du seuil des 50 mg/L ≤15 jours sur 4 
des 5 années du contrat.

0 dépassement en 2015, 2016, 16 
dépassements en 2017 et 12 
dépassements en 2018

La Plaine

Tendance à la baisse (5mg/L) de la 
concentration annuelle moyenne

Aucune baisse, légère 
augmentation en 2017 et 2018

L’Eperonnière Aucune baisse

Les Fauvières Aucune baisse

Challonge Nette diminution

La qualité de l’eau : nitrates
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Paramètre Captage Objectifs du PA à 5 ans Observations 2015-2018

Pesticides Segré 100% des valeurs de concentrations 
d’herbicides et de leurs métabolites 
inférieures à 1µg/L

2 dépassements en 2017 et 1 
dépassement en 2018

100% des valeurs de concentrations 
des phytosanitaires et de leurs 
métabolites inférieures à 2µg/L

Aucun dépassement

La qualité de l’eau : phytosanitaires
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Indicateurs milieux aquatiques – bassin versant

Diagnostic REH des différents compartiments de l’Oudon et de ses affluents après la réalisation du 

CTMA 2014-2018

Gain écologique faible à l’échelle du bassin versant  (+ de 600 km de cours 
d’eau) de l’Oudon sauf pour l’Argos et l’Hommée (cf diapo suivante) . 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lit mineur Berges et
ripisylves

lit majeur Débit ligne d'eau continuité

REH global bilan 2014

non évalué

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon

Au total : 18,9 km de libres écoulements restitués et restauration continuité sur  plus de 25km !

Mais amélioration sensible des compartiments continuité et ligne d’eau…..
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Indicateurs milieux aquatiques –échelle locale (masse d’eau 
ou site des travaux)

… et un gain écologique fort 
localement !

Cours d'eau Lieudit Analyses 2016 (avant) 2018 (après)

L'Oudon Bourg d'Athée IBG Moyen Bon

L'Oudon Bourg d'Athée IPR Moyen bon

L'Oudon Moulin Neuf IBG Moyen Très bon

L'Oudon Moulin Neuf IPR Médiocre Bon

Evolution des indicateurs sur l'Oudon amont - avant et après travaux

64%

18%

18%

Gain écologique des actions

fort

moyen

faible
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Travaux de restauration du lit mineur (ambition R1: diversification des habitats, ambition R2: 
recharge/reméandrage, ambition R3: remise en fond de vallée/débusage ) et  de la ripisylve
Travaux de restauration du lit mineur (ambition R1: diversification des habitats, ambition R2: 
recharge/reméandrage, ambition R3: remise en fond de vallée/débusage ) et  de la ripisylve

Retalutage des berges en pentes 
douces

Diversification des écoulements

Augmentation des habitats

Rappel du bilan : 
Intervention à cibler  sur les secteurs de restauration des libres écoulements
Coût moyen au ml > 10€/ml pour obtenir un gain écologique fort

Milieux aquatiques –restauration du lit mineur
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Milieux aquatiques –restauration du lit mineur
Exemple de réalisation….
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Travaux d'effacement et d'arasement d'ouvrage et mesures compensatoires

Rappel des précédents diagnostics

Écoulements libres

Transport sédimentaire

Montaison/dévalaison des 
individus

Rappel du bilan : 
Intervention à cibler en priorité sur les masses d’eau prioritaires (Liste 2 et ZAP)
Intervention préalable à la restauration du lit mineur 
Intervention à coupler avec travaux de restauration du lit mineur 

Milieux aquatiques –restauration continuité écologique
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Milieux aquatiques –restauration continuité écologique

Exemple de réalisation….
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Contrat Pollutions Diffuses : réalisations
- 36 diagnostics-conseils ciblés et 82 diagnostics-conseils pour le 

changement de système réalisés.

- 29 signataires de la Charte des préconisateurs agricoles et 77 

agents préconisateurs formés.

- Communication : 12 lettres agricoles et 6 bulletins 

agronomiques.

Actions 

phares

 ACTIONS AGRICOLES

- Objectifs de réalisation des diagnostics et accompagnements presque 

atteints.

- Diversité d’intervenants auprès des exploitants.

- Améliorer la communication sur les actions réalisées.

- Améliorer la compréhension de la problématique pollution des eaux pour les 

acteurs.

- Difficulté de relier les évolutions observées au contrat.

- Peu de contractualisation (MAE et diagnostics) par rapport à l’étendue du 

territoire.
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Par contre il n’est pas possible de comparer entre eux les diagnostics
pour connaitre celui qui a eu le plus d’impacts sur le changement de
pratiques et ce pour plusieurs raisons :

- le manque de recul et de données :

- un possible effet climat sur la plupart des indicateurs

- le lien entre contrat territorial et changement de pratique

Conclusions diagnostics individuels et indicateurs

- Différents diagnostics individuels ont été proposés aux exploitants  Les
exploitants ont réalisé le diagnostic qui correspondait au mieux à leurs objectifs.

- Le diagnostic changement de système a été le plus plébiscité et cela se ressent à
travers les indicateurs puisque on remarque une augmentation des surfaces en
herbes. Dans ce cas il y a un lien évident entre cet outil et le changement observé.
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Contrat Pollutions Diffuses : réalisations

- Charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » : 33 enseignes signataires, 64 
vendeurs formés, 21 manifestations autour du jardinage au naturel.
Formations groupées certiphyto : 1 formation initiale (8 participants) et 1 
formation de renouvellement (10 participants).

- Accompagnement des collectivités pour la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires dans les terrains de sport et les cimetières : 2 réunions avec 
chacune une 50aine de participants.

Actions 

phares

 ACTIONS NON AGRICOLES

- Appui sur d’autres acteurs pour faire relai (collectivités, jardineries).
- Charte jardinerie dès 2013.
- Communes réceptives aux actions proposées.

Difficulté de remontée des données de réalisations quand le syndicat n’est 

pas maître d’ouvrage (communes maîtres d’ouvrage sur certaines actions).
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Bilan quantitatif des actions menées par l’ensemble des maîtres d’ouvrages

Actions sur la ripisylve +/- 95 000 ml

Actions sur le lit mineur 17 600 ml

Actions sur la continuité 

écologique

20 ouvrages effacés

2 ouvrages aménagés (rivières de contournement)

1 ouvrage abaissé

Etudes préalables pour 29 ouvrages

Actions pour la restauration 

des zones humides

27 mares créées ou restaurées

2 zones humides restaurées

3 restaurations de frayère à brochets

Actions pour la biodiversité Suivis de certains groupes faunistiques (amphibiens) ou espèces 

emblématiques (Campagnol amphibie, Agrion de Mercure, 

Bergeronnette)

Actions gestion des espèces 

végétales envahissantes

Suivi des espèces invasives (Jussie, Rénouée du Japon, Crassule de 

Helms, Laitue d’eau, Myriophylle du Brésil)

Arrachage de la jussie

Communication 27 panneaux pédagogiques aménagés

Animations auprès des scolaires (plus de 350 enfants sensibilisés)

40 ans du SBON

Prix du génie écologique pour la restauration de l’Hommée 

https://www.youtube.com/watch?v=QP5zFldSA5U

Contrat Milieux Aquatiques : réalisations
5 maîtres d’ouvrages
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- Les actions ont été facilitées par l’implication des élus du syndicat et

des différentes communes du territoire.

- La réglementation en lien avec le classement des cours d’eau (liste 1

ou liste 2) s’est avérée le levier déterminant pour la réalisation de

certaines actions sur la continuité piscicole et sédimentaire.

- L’implantation de drains enterrés ne permet pas d’envisager

d’intervention de recharge des cours d’eau sur certains secteurs

- La complexité de la réglementation et des procédures limite la

réalisation de certains projets, par exemple la réglementation de la

délimitation des bandes enherbées s’est avérée un obstacle à la mise

en place d’action de retalutage des berges et aux plantations.

Contrat Milieux Aquatiques : leviers et freins
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Programme Gestion Quantitative : réalisations

- Etude sur les plans d’eau qui présentent un enjeu fort pour l’évaporation :

finalisée pour le secteur Nord, elle est en cours sur le secteur Sud.

- Recensement et description dans une base de données de tous les plans d’eau

du territoire (3301 recensés dans la partie sud du bassin,…).

- Actions de communication et de sensibilisation.

- Mise en place d’une phase opérationnelle sur le plan d’eau des Hunaudières

avec réalisation d’une vidange et d’un abaissement de la ligne d’eau.

- Révision de la charte des préconisateurs agricoles + charte jardinerie.

- Opérations d’économies d’eau avec 8 communes.
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Programme Gestion Quantitative : leviers et freins

- Enjeu largement partagé (plus de 70% des acteurs enquêtés),

- Acteurs conscients qu’il est nécessaire d’agir,

- Amélioration de la connaissance (volumes prélevables, plans d’eau).

- Résultats de l’étude remis en question sur le fond,

- Rôle des plans d’eau dans le soutien d’étiage et la préservation de zones

humides => débat,

- Etude « volumes prélevables » : seuils de déclenchement des mesures de

restriction en eau supérieurs à ceux des arrêtés préfectoraux,

- Stockage hivernal : plébiscité par certains acteurs vs déficits quantitatifs en

hiver et enjeux milieux aquatiques,

- Usage non conforme du point de vue réglementaire,

- Impossible de quantifier les effets directs des études réalisées à ce stade.
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Gouvernance et animation : points forts

Contrat Pollutions Diffuses
- Enjeux du changements climatiques intégrés.
- Relai avec les prescripteurs locaux : bonne stratégie sur le moyen 

terme.
/!\ à ne pas relâcher l’effort de sensibilisation et de suivi

- Actions agricoles nombreuses et diversifiées.
- Les élus du syndicat fortement reconnus par les acteurs comme 

impliqués dans la promotion des actions

Contrat Milieux Aquatiques
- Syndicat légitime car apte à gérer et réaliser des chantiers importants.
- Fort travail de communication et de sensibilisation.
- Bon dimensionnement initial.
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Gouvernance et animation : points à améliorer

Contrat Pollutions Diffuses
- Les actions ciblées sur les captages souterrains n’ont pas eu de 

succès.
- Actions de conseil aux agriculteurs :

• plusieurs partenaires => données non homogènes
• Suivi difficile

Contrat Milieux Aquatiques
- Réalisations plus faibles que prévu. Deux freins :

• Refus des propriétaires
• Caractéristiques locales aux cours d’eau

- Formaliser plus lisiblement et concrètement les objectifs de 
réalisation
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Merci de votre attention


