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HYDRO CONCEPT Bassin

de I'Oudon

Etude Bilan des Programmes d’Actions du
Bassin de I’Oudon:

- Contrat territorial contre les pollutions diffuses
- Contrat territorial restauration des milieux aquatiques
- Gestion quantitative de la ressource en eau

; Laurént BOUCHET- envilys

Contexté

* Vulnérabilité naturelle du milieu aux pollutions diffuses.

* Vulnérabilité accrue par les activités humaines :

Rectification et recalibrage des cours d’eau, aménagement d’ouvrages formant
des obstacles a la continuité écologique, drainage

* Qualité dégradée de certaines ressources superficielles et souterraines.

* Faible inertie hydrologique => sensibilité aux crues et inondations en hiver
et aux séveres étiages en été. Nombreux obstacles a I'écoulement.

* Changement climatique : de moins en moins de quantité d’eau mais des
événements plus intenses
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Champs de I’évaluation

Temporel :

2015-2019 ( CT Pollutions
Diffuses)

2014 - 2018 (CT Milieux
Aquatiques)

Spatial : bassin versant de
I’'Oudon

Thématique : Pollutions
ponctuelles, Milieux
aquatiques et Gestion
quantitative.

Evaluation programmes actions Bassin de I’Oudon

La qualité de I'’eau : nitrates

Objectifs du PA a 5 ans Observations 2015-2018

Nitrates Segré Nombre de jours de dépassement
du seuil des 50 mg/L <15 jours sur 4
des 5 années du contrat.

La Plaine Aucune baisse, légere
augmentation en 2017 et 2018
Tendance a la baisse (5mg/L) de la

n concentration annuelle moyenne :
Les Fauvieres Aucune baisse

L’Eperonniere Aucune baisse

Challonge
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La qualité de I'’eau : phytosanitaires

Objectifs du PA a 5 ans Observations 2015-2018

Pesticides Segré 100% des valeurs de concentrations 2 dépassements en 2017 et 1
d’herbicides et de leurs métabolites dépassement en 2018
inférieures a 1ug/L

100% des valeurs de concentrations
des phytosanitaires et de leurs
métabolites inférieures a 2pug/L
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Indicateurs milieux aquatiques — bassin versant

Gain écologique faible a I'échelle du bassin versant (+ de 600 km de cours
d’eau) de I'Oudon sauf pour I’Argos et I’Hommée (cf diapo suivante) .

REH global bilan 2014 REH global bilan 2019
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Diagnostic REH des différents compartiments de 'Oudon et de ses affluents aprés la réalisation du
CTMA 2014-2018

Mais amélioration sensible des compartiments continuité et ligne d’eau.....

Au total : 18,9 km de libres écoulements restitués et restauration continuité sur plus de 25km !
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Indicateurs milieux aquatiques —échelle locale (masse d’eau
ou site des travaux)

REH global bilan 2019
... et un gain écologique fort

localement !

Gain écologique des actions s mauvais
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faible
Evolution du REH sur I’Argos apres travaux

Coursd'eau Lieudit Analyses 2016 (avant) 2018 (apres)
L'Oudon Bourg d'Athée 1BG Moyen Bon
L'Oudon Bourg d'Athée PR Moyen bon
L'Oudon Moulin Neuf 1BG Moyen
L'Oudon Moulin Neuf IPR Médiocre Bon

Evolution des indicateurs sur I'Oudon amont - avant et aprés travaux

Evaluatio|
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Milieux aquatiques —restauration du lit mineur

Travaux de restauration du lit mineur (ambition R1: diversification des habitats, ambition R2:
recharge/reméandrage, ambition R3: remise en fond de vallée/débusage ) et de la ripisylve

Retalutage des berges en pentes
douces

Diversification des écoulements

Augmentation des habitats

Rappel du bilan :

Intervention a cibler sur les secteurs de restauration des libres écoulements

§ Co(t moyen au ml > 10€ pour obtenir un gain écologique fort
e - — e ———
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Milieux aquatiques —restauration du lit mineur

Exemple de réalisation....

Evaluation programmes actions Bassin de I’Oudon

il =
Milieux-aquatiques —restauration continuité écologique

Travaux d'effacement et d'arasement d'ouvrage et mesures compensatoires

Rappel des précédents diagnostics

Ecoulements libres

Transport sédimentaire

Montaison/dévalaison des
individus

Rappel du bilan :

Intervention a cibler en priorité sur les masses d’eau prioritaires (Liste 2 et ZAP)
Intervention préalable a la restauration du lit mineur

Intervention a coupler avec travaux de restauration du lit mineur
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Contrat Pollutions Diffuses : réalisations
» ACTIONS AGRICOLES _
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36 diagnostics-conseils ciblés et 82 diagnostics-conseils pour le
changement de systéme réalisés.

Actions - 29 signataires de la Charte des préconisateurs agricoles et 77
phares agents préconisateurs formés.

- Communication : 12 lettres agricoles et 6 bulletins
agronomiques.

- Objectifs de réalisation des diagnostics et accompagnements presque
atteints.

- Diversité d’intervenants aupres des exploitants.

- Améliorer la communication sur les actions réalisées.

- Améliorer la compréhension de la problématique pollution des eaux pour les
acteurs.

- Difficulté de relier les évolutions observées au contrat.

- Peu de contractualisation (MAE et diagnostics) par rapport a I'étendue du
territoire.




- Différents diagnostics individuels ont été proposés aux exploitants = Les
exploitants ont réalisé le diagnostic qui correspondait au mieux a leurs objectifs.

Le diagnostic changement de systéeme a été le plus plébiscité et cela se ressent a
travers les indicateurs puisque on remarque une augmentation des surfaces en
herbes. Dans ce cas il y a un lien évident entre cet outil et le changement observé.

Par contre il n'est pas possible de comparer entre eux les diagnostics
pour connaitre celui qui a eu le plus d'impacts sur le changement de

& pratiques et ce pour plusieurs raisons :
- le manque de recul et de données :

- un possible effet climat sur la plupart des indicateurs
- le lien entre contrat territorial et changement de pratique

Evaluation programmes actions Bassin de I’Oudon =

» ACTIONS NON AGRICOLES

- Charte « Jardiner au naturel, ¢a coule de source ! » : 33 enseignes signataires, 64
vendeurs formés, 21 manifestations autour du jardinage au naturel.

Formations groupées certiphyto : 1 formation initiale (8 participants) et 1
formation de renouvellement (10 participants).

y~ Actions
phares

- Accompagnement des collectivités pour la réduction de I'usage des produits
phytosanitaires dans les terrains de sport et les cimetiéres : 2 réunions avec
chacune une 50aine de participants.

- Appui sur d’autres acteurs pour faire relai (collectivités, jardineries).
- Charte jardinerie des 2013.
- Communes réceptives aux actions proposées.

‘7{’\_’

& Difficulté de remontée des données de réalisations quand le syndicat n’est
pas maitre d’ouvrage (communes maitres d’ouvrage sur certaines actions).
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Contrat Milieux Aquatiques : réalisations

5 maitres d’ouvrages

Bilan quantitatif des actions menées par ’ensemble des maitres d’ouvrages

)

Bassin
de I'Oudon

1
=

Actions sur la ripisylve +/-95 000 ml

Actions sur le lit mineur 17 600 ml

Actions sur la continuité 20 ouvrages effacés

écologique 2 ouvrages aménagés (rivieres de contournement)

1 ouvrage abaissé G nJO

Etudes préalables pour 29 ouvrages

Actions pour la restauration | 27 mares créées ou restaurées
des zones humides 2 zones humides restaurées

3 restaurations de frayére a brochets

Actions pour la biodiversité | Suivis de certains groupes faunistiques (amphibiens) ou espéces

emblématiques (Campagnol amphibie, Agrion de Mercure,

Bergeronnette)
Actions gestion des espéces | Suivi des espéces invasives (Jussie, Rénouée du Japon, Crassule de /'-
végétales envahissantes Helms, Laitue d’eau, Myriophylle du Brésil) 7—/
Arrachage de la jussie |./49
G (T
Communication 27 panneaux pédagogiques aménagés pECH E

Animations aupres des scolaires (plus de 350 enfants sensibilisés)
40 ans du SBON
Prix du génie écologique pour la restauration de ’Hommée

https: //www.youtube.com/watch?v=QP5zF|dSA5U

Contrat Milieux Aquatiques : leviers et freins

@A

Les actions ont été facilitées par I'implication des élus du syndicat et
des différentes communes du territoire.

La réglementation en lien avec le classement des cours d’eau (liste 1
ou liste 2) s’est avérée le levier déterminant pour la réalisation de
certaines actions sur la continuité piscicole et sédimentaire.

L'implantation de drains enterrés ne permet pas d’envisager
d’intervention de recharge des cours d’eau sur certains secteurs

La complexité de la réglementation et des procédures limite la
réalisation de certains projets, par exemple la réglementation de la
délimitation des bandes enherbées s’est avérée un obstacle a la mise
en place d’action de retalutage des berges et aux plantations.
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Programme Gestion Quantitative : réalisations

KEtude sur les plans d’eau qui présentent un enjeu fort pour I'évaporation :

finalisée pour le secteur Nord, elle est en cours sur le secteur Sud.

- Recensement et description dans une base de données de tous les plans d’eau
du territoire (3301 recensés dans la partie sud du bassin,...).

- Actions de communication et de sensibilisation.

- Mise en place d’une phase opérationnelle sur le plan d’eau des Hunaudiéres
avec réalisation d’une vidange et d’un abaissement de la ligne d’eau.

- Révision de la charte des préconisateurs agricoles + charte jardinerie.

- Opérations d’économies d’eau avec 8 communes. /

Evaluation

Programme Gestion Quantitative : leviers et freins

)
(& - Enjeu largement partagé (plus de 70% des acteurs enquétés),

- Acteurs conscients qu’il est nécessaire d’agir,

- Amélioration de la connaissance (volumes prélevables, plans d’eau).

& - Résultats de I'étude remis en question sur le fond,
- Role des plans d’eau dans le soutien d’étiage et la préservation de zones
humides => débat,
- Etude « volumes prélevables » : seuils de déclenchement des mesures de
restriction en eau supérieurs a ceux des arrétés préfectoraux,
- Stockage hivernal : plébiscité par certains acteurs vs déficits quantitatifs en
hiver et enjeux milieux aquatiques,
- Usage non conforme du point de vue réglementaire,
Impossible de quantifier les effets directs des études réalisées a ce stade.
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Gouvernance et animation : points forts

S
N
Contrat Pollutions Diffuses Q

- Enjeux du changements climatiques intégrés.

- Relai avec les prescripteurs locaux : bonne stratégie sur le moyen
terme.
/!\ a ne pas relacher I'effort de sensibilisation et de suivi

- Actions agricoles nombreuses et diversifiées.

- Les élus du syndicat fortement reconnus par les acteurs comme
impliqués dans la promotion des actions

Contrat Milieux Aquatiques

- Syndicat légitime car apte a gérer et réaliser des chantiers importants.
- Fort travail de communication et de sensibilisation.
- Bon dimensionnement initial.
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Gouvernance et animation : points a améliorer

- Formaliser plus lisiblement et concretement les objectifs de
réalisation

Contrat Pollutions Diffuses
- Les actions ciblées sur les captages souterrains n‘ont pas eu de
succes.
- Actions de conseil aux agriculteurs :
* plusieurs partenaires => données non homogeénes
* Suivi difficile

Contrat Milieux Aquatiques
- Réalisations plus faibles que prévu. Deux freins :
» Refus des propriétaires
» Caractéristiques locales aux cours d’eau
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Evaluati
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HYDRO CONCEPT

Region
ﬁ PAYS DE LA LOIRE

Merci de votre attention
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