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Comité syndical

10 juillet 2019
Laurent BOUCHET et Corinne GONDAL- Envilys

Sébastien CHOUINARD – Hydro Concept

Etude Bilan des Programmes d’Actions du 
Bassin de l’Oudon:

- Contrat territorial contre les pollutions diffuses
- Contrat territorial restauration des milieux aquatiques

- Gestion quantitative de la ressource en eau
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Contexte

Temporel : 2015-2019 ( CT Pollutions Diffuses) et 2014 – 2018 (CT Milieux 
Aquatiques)

Spatial : bassin versant de l’Oudon

Thématique : Pollutions ponctuelles, Milieux aquatiques et Gestion quantitative.

Champs de l’évaluation

• Vulnérabilité naturelle du milieu aux pollutions diffuses.

• Vulnérabilité accrue par les activités humaines :

- Rectification et recalibrage des cours d’eau, aménagement d’ouvrages formant 
des obstacles à la continuité écologique, drainage

• Qualité dégradée de certaines ressources superficielles et souterraines.

• Faible inertie hydrologique => sensibilité aux crues et inondations en hiver et aux 
sévères étiages en été. Nombreux obstacles à l’écoulement.

• Changement climatique : de moins en moins de quantité d’eau mais des 
événements plus intenses
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Réalisation d’un Web-questionnaire à destination de l’ensemble des acteurs
du bassin de l’Oudon.

Des Commissions thématiques ont été organisées :
- Commission thématique Milieux Aquatiques (16 mai matin),
- Commission thématique Pollutions Diffuses (16 mai après-midi),
- Commission thématique Gestion Quantitative (11 juin).

Présentation des résultats de l’évaluation lors du Comité de pilotage
9 juillet.

Une démarche participative

1. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
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Paramètre Captage Objectifs du PA à 5 ans Observations 2015-2018

Nitrates Segré Nombre de jours de dépassement 

du seuil des 50 mg/L ≤15 jours sur 
4 des 5 années du contrat.

0 dépassement en 2015, 2016, 16 
dépassements en 2017 et 12 
dépassements en 2018

La Plaine

Tendance à la baisse (5mg/L) de la 
concentration annuelle moyenne

Aucune baisse, légère 
augmentation en 2017 et 2018

L’Eperonnière Aucune baisse

Les Fauvières Aucune baisse

Challonge Nette diminution

La qualité de l’eau : nitrates
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Paramètre Captage Objectifs du PA à 5 ans Observations 2015-2018

Pesticides Segré 100% des valeurs de concentrations 
d’herbicides et de leurs métabolites 
inférieures à 1µg/L

2 dépassements en 2017 et 1 
dépassement en 2018

100% des valeurs de concentrations 
des phytosanitaires et de leurs 
métabolites inférieures à 2µg/L

Aucun dépassement

La qualité de l’eau : phytosanitaires
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Indicateurs milieux aquatiques

Diagnostic REH des différents compartiments 

de l’Oudon et de ses affluents après la 

réalisation du CTMA 2014-2018

Un gain écologique faible à l’échelle 
des masses d’eau du bassin versant à 
l’exception des bassins de l’Argos et de 
l’Hommée… 
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Indicateurs milieux aquatiques
… mais un gain écologique fort 
localement !

Cours d'eau Lieudit Analyses 2016 (avant) 2018 (après)

L'Oudon Bourg d'Athée IBG Moyen Bon

L'Oudon Bourg d'Athée IPR Moyen bon

L'Oudon Moulin Neuf IBG Moyen Très bon

L'Oudon Moulin Neuf IPR Médiocre Bon

Evolution des indicateurs sur l'Oudon amont - avant et après travaux

64%

18%

18%

Gain écologique des actions

fort

moyen

faible
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Web-questionnaire
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Contrat Pollutions Diffuses : réalisations

- 36 diagnostics-conseils ciblés et 82 diagnostics-conseils pour le 

changement de système réalisés.

- 29 signataires de la Charte des préconisateurs agricoles et 77 agents 

préconisateurs formés.

- Communication : 12 lettres agricoles et 6 bulletins agronomiques.

Points forts Points à améliorer

Objectifs de réalisation des diagnostics et 

accompagnements presque atteints.

Diversité d’intervenants auprès des 

exploitants.

Améliorer la communication sur les actions 

réalisées.

Améliorer la compréhension de la 

problématique pollution des eaux pour les 

acteurs.

Difficulté de relier les évolutions observées au 

contrat.

Peu de contractualisation (MAE et diagnostics) 

par rapport à l’étendue du territoire.

Actions 

phares

 ACTIONS AGRICOLES
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Contrat Pollutions Diffuses : les suivis des diagnostics et préconisations 

Action Nombre de diagnostic 
réalisé

Nombre de suivi 
réalisé

Diagnostic portant sur les pollutions ponctuelles 24 7

Pollutions Ponctuelles

Au total, 63 préconisations 
émises pour 21 réalisées soit 

33% de préconisations 
suivies au bout d’un an.43%

17%
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Contrat Pollutions Diffuses : les suivis des diagnostics et préconisations 

Action – Diagnostic portant sur les pollutions diffuses Nombre de 
diagnostic 

réalisé

Nombre 
de suivi 
réalisé

Diagnostic changement de système 69 69
Diagnostic cible 2 2

Pollutions Diffuses
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Au total, 258 préconisations 
émises pour 113 réalisées soit 

44% de préconisations suivies au 
bout d’un an.
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- Différents diagnostics ont été proposés aux exploitants  Les exploitants ont
réalisé le diagnostic qui correspondait au mieux à leurs objectifs.

- Le diagnostic changement de système a été le plus plébiscité et cela se
ressent à travers les indicateurs puisque on remarque une augmentation des
surfaces en herbes. Dans ce cas il y a un lien évident entre cet outil et le
changement observé.

Par contre il n’est pas possible de comparer entre eux les diagnostics pour
connaitre celui qui a eu le plus d’impacts sur le changement de pratiques et ce
pour plusieurs raisons :

- le manque de recul et de données :

- un possible effet climat sur la plupart des indicateurs

- le lien entre contrat territorial et changement de pratique

Conclusions diagnostics et indicateurs
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Contrat Pollutions Diffuses : réalisations

- Charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » : 33 enseignes signataires, 64 
vendeurs formés, 21 manifestations autour du jardinage au naturel.
Formations groupées certiphyto : 1 formation initiale (8 participants) et 1 formation de 
renouvellement (10 participants).
- Accompagnement des collectivités pour la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires dans les terrains de sport et les cimetières : 2 réunions avec chacune 
une 50aine de participants.

Points forts Points à améliorer

Appui sur d’autres acteurs pour faire relai 
(collectivités, jardineries).

Charte jardinerie dès 2013.

Communes réceptives aux actions proposées.

Difficulté de remontée des données de 

réalisations quand le syndicat n’est pas maître 

d’ouvrage (communes maîtres d’ouvrage sur 

certaines actions).

Actions 

phares

 ACTIONS NON AGRICOLES
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Dépenses engagées par rapport au prévisionnel par axe du plan d’actions et par année

Coût total : 1 359 592 €HT pour 5 ans de contrat + 2 ans de suivis
pour un prévisionnel de 1 985 078 €HT (68%)
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52%

2%

12%

34%

Dépenses par volet, en % des dépenses totales 
(2015-2021)

Volet agricole

Volet non agricole

Volet transversal

Volet animation

52%

15%

6%

28%

Prévisionnel des dépenses par volet, en % 
des dépenses totales
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Bilan quantitatif des actions menées par l’ensemble des maîtres d’ouvrages

Actions sur la ripisylve +/- 95 000 ml

Actions sur le lit mineur 17 600 ml

Actions sur la continuité 

écologique

20 ouvrages effacés

2 ouvrages aménagés (rivières de contournement)

1 ouvrage abaissé

Etudes préalables pour 29 ouvrages

Actions pour la restauration 

des zones humides

27 mares créées ou restaurées

2 zones humides restaurées

3 restaurations de frayère à brochets

Actions pour la biodiversité Suivis de certains groupes faunistiques (amphibiens) ou espèces 

emblématiques (Campagnol amphibie, Agrion de Mercure, 

Bergeronnette)

Actions gestion des espèces 

végétales envahissantes

Suivi des espèces invasives (Jussie, Rénouée du Japon, Crassule de 

Helms, Laitue d’eau, Myriophylle du Brésil)

Arrachage de la jussie

Communication 27 panneaux pédagogiques aménagés

Animations auprès des scolaires (plus de 350 enfants sensibilisés)

40 ans du SBON

Prix du génie écologique pour la restauration de l’Hommée 

https://www.youtube.com/watch?v=QP5zFldSA5U

Contrat Milieux Aquatiques : réalisations
5 maîtres d’ouvrages
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Contrat Milieux Aquatiques : bilan financier
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Contrat Milieux Aquatiques : bilan financier
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Contrat Milieux Aquatiques : la Perroussaie à Loiré

AVANT...

APRES !

L’Argos
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Contrat Milieux Aquatiques : Vezeuvre à Chazé sur Argos

APRES !

AVANT...

L’Argos
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Contrat Milieux Aquatiques : Bourg de Chazé sur Argos

APRES !AVANT...

L’Argos
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Contrat Milieux Aquatiques : La Daumerie à Livré 

APRES !

AVANT...

La Mée
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Contrat Milieux Aquatiques : Peuton (bourg) 

APRES !

AVANT...

L’Hière
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Contrat Milieux Aquatiques : Reméandrage à Trémézeau

Diversification des 
habitats - Chéran

AVANT... PENDANT...

APRES !
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Contrat Milieux Aquatiques : restauration de frayère
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Contrat Milieux Aquatiques : Le moulin d’Athée

APRES !

AVANT...

L’Oudon
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Contrat Milieux Aquatiques : Moulin Colin

APRES !

AVANT...

La Verzée
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Contrat Milieux Aquatiques : Autres réalisations

Bras de contournement –
Treize Vouges

Bras de contournement –
Treize Vouges

Bras de contournement –
Moulin Châtelais

Bras de contournement –
Moulin Châtelais

Rampe en enrochement–
Haut Parvis 

Aménagement du Moulin 
Neuf
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Contrat Milieux Aquatiques : réalisations

Animation Scolaire Panneau pédagogique

Film sur les travaux 
effectués par le syndicat

Plan d’aménagement effectués dans 
le cadre d’une étude continuité Rapport d’étude plan d’eau

Suivi biodiversité : 
campagnol amphibie

30Evaluation programmes actions Bassin de l’Oudon

- Les actions ont été facilitées par l’implication des élus du syndicat et des

différentes communes du territoire.

- La réglementation en lien avec le classement des cours d’eau (liste 1 ou

liste 2) s’est avérée le levier déterminant pour la réalisation de certaines

actions sur la continuité piscicole et sédimentaire.

- L’implantation de drains enterrés ne permet pas d’envisager

d’intervention de recharge des cours d’eau sur certains secteurs

- La complexité de la réglementation et des procédures limite la

réalisation de certains projets, par exemple la réglementation de la

délimitation des bandes enherbées s’est avérée un obstacle à la mise en

place d’action de retalutage des berges et aux plantations.

Contrat Milieux Aquatiques : leviers et freins
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Programme Gestion Quantitative : réalisations

- Etude sur les plans d’eau qui présentent un enjeu fort pour l’évaporation : finalisée pour le

secteur Nord, elle est en cours sur le secteur Sud.

- Recensement et description dans une base de données de tous les plans d’eau du territoire

(3301 recensés dans la partie sud du bassin,…).

- Actions de communication et de sensibilisation.

- Mise en place d’une phase opérationnelle sur le plan d’eau des Hunaudières avec réalisation

d’une vidange et d’un abaissement de la ligne d’eau.

- Révision de la charte des préconisateurs agricoles + charte jardinerie.

- Opérations d’économies d’eau avec 8 communes.
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Programme Gestion Quantitative : leviers et freins

- Enjeu largement partagé (plus de 70% des acteurs enquêtés),

- Acteurs conscients qu’il est nécessaire d’agir,

- Amélioration de la connaissance (volumes prélevables, plans d’eau).

- Résultats de l’étude remis en question sur le fond, 

- Rôle des plans d’eau dans le soutien d’étiage et la préservation de zones humides => débat,

- Etude « volumes prélevables » : seuils de déclenchement des mesures de restriction en eau 

supérieurs à ceux des arrêtés préfectoraux,

- Stockage hivernal : plébiscité par certains acteurs vs déficits quantitatifs en hiver et enjeux

milieux aquatiques,

- Usage non conforme du point de vue réglementaire,

- Impossible de quantifier les effets directs des études réalisées à ce stade.
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Gouvernance et animation : points forts

Contrat Pollutions Diffuses
- Enjeux du changements climatiques intégrés.
- Relai avec les prescripteurs locaux : bonne stratégie sur le moyen 

terme.
/!\ à ne pas relâcher l’effort de sensibilisation et de suivi

- Actions agricoles nombreuses et diversifiées.

Contrat Milieux Aquatiques
- Syndicat légitime car apte à gérer et réaliser des chantiers importants.
- Fort travail de communication et de sensibilisation.
- Bon dimensionnement initial.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les associations "citoyennes" et/ou environnementales

Les jardineries

Les conseillers agricoles

Les agriculteurs

Les agents des collectivités

Les autres organisations professionnelles agricoles

La Chambre d'Agriculture

Les élus du syndicat

Les élus des communes

Diriez-vous que ces groupes d'acteurs sont impliqués dans la promotion des actions pour la 
reconquête de la qualité de l'eau (contrat Pollutions Diffuses) ?

pas du tout impliqué/fortement impliqué (1 à 5)
en % du nombre total de réponses (entre 28 et 34)

1 2 3 4 5

Résultats enquêtes Envilys
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Gouvernance et animation : points à améliorer

Contrat Pollutions Diffuses
- Les actions ciblées sur les captages souterrains n’ont pas eu de succès.
- Actions de conseil aux agriculteurs :

• plusieurs partenaires => données non homogènes
• Suivi difficile

Contrat Milieux Aquatiques
- Réalisations plus faibles que prévu. Deux freins :

• Refus des propriétaires
• Caractéristiques locales aux cours d’eau

- Formaliser plus lisiblement et concrètement les objectifs de réalisation
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Vers la définition du programme d’actions 
multithématique …

3 septembre à Craon, réunion des comités thématiques
Travail sur la stratégie

9 octobre – Comité syndical
Validation de la stratégie du futur contrat territorial

11 décembre – Comité syndical
Validation du programme d’actions et sollicitation de l’Agence de l’eau

novembre – Comité de pilotage
Elaboration du programme d’actions


