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Life 
Revers’eau

Chéran
Bilan à mi-parcours (2021-2027)

1. Le bassin versant 
du Chéran
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Contexte
spatial

• Neuf communes rurales (au sens de l’INSEE) 

La Rouaudière (16,6 hab./km² - Rural à habitat très dispersé)

Saint-Aignan-sur-Roë (49,6 hab./km² - Bourgs ruraux)

Congrier (36,6 hab./km² - Rural à habitat dispersé)

Saint-Saturnin-du-Limet (48,5 hab./km² - Rural à habitat dispersé)

Renazé (150,8 hab./km² - Bourgs ruraux)

Saint-Martin-du-Limet (35,1 hab./km² - Rural à habitat dispersé)

Bouchamps-lès-Craon (32,6 hab./km² - Rural à habitat très dispersé)

La Boissière (18,2 hab./km² - Rural à habitat très dispersé)

Segré-en-Anjou-Bleu (73,1 hab/km² - Bourgs ruraux)

Contexte
agricole

• 72,78 km² de surface agricole utile (60,65 % 
du BV du Chéran)
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• L’agriculture du sous-bassin est de type polyculture-élevage
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Contexte
hydrographique

• Cours d’eau principal « Le Chéran » 
28 km de long 
Pente : 2,86 m/km (Oudon : 0,31 m/km / Uzure : 3,12 
m/km)

Fluctuations fortes de la ligne d’eau en fonction 
de la pluviométrie (montre très vite, descend très vite)

• Principaux affluents
« Ruisseau de Beauvais » (La Rouaudière)

« Ruisseau de la Girardière » (La Rouaudière / 
Congrier)

« Ruisseau de Beauchêne » (Saint-Aignan-sur-Roë / 
Saint-Saturnin-du-Limet)

« Ruisseau de la Ridelais » (Saint-Saturnin-du-Limet)

Etat écologique 
des masses 
d’eau (2021)

• Chéran amont (des sources à Renazé)
Etat écologique : Mauvais 

Pressions : Macro-polluants ; nitrates ; pesticides ; 
morphologie ; hydrologie 

• Chéran aval (de Renazé à la confluence 
avec l’Oudon)

Etat écologique : Moyen 

Pressions : Macro-polluants ; continuité ; pesticides ; 
morphologie ; hydrologie
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Caractéristiques 
du Chéran (2021)

• Physicochimie
Très impacté historiquement par une pollution industrielle 
Evolution de la qualité de l’eau similaire aux autres affluents de l’Oudon 
Pics de pollution en nitrates l’hiver 

• Hydro-biologie
Homogénéité des habitats (présence d’ouvrages) – partie amont 
Diversité des écoulements et des substrats – partie aval 

• Hydromorphologie
Travaux de recalibrage, curage et rectification
Discontinuité longitudinale et de colmatage 
Témoignage du remembrement agricole

• Continuité écologique 
24 ouvrages : 7 assure la continuité écologique, 10 partiellement, 7 
obstacles 
69 plans d’eau sur cours d’eau et 87 en dérivation 

2. Le LIFE Revers’eau
Chéran
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Présentation du 
LIFE Revers’eau

• LIFE : L’Instrument Financier pour 
l’Environnement

• Projet porté par la Région Pays de la Loire

• Projet financé par la Commission 
Européenne et l’Agence de l’Eau 

• Treize partenaires (collectivités territoriales, 
organismes consulaires, syndicats mixtes, Universités, …)

• Objectif : 37 % des masses d’eau en bon 
état écologique en Pays de la Loire

Présentation du 
LIFE Revers’eau
Chéran

• Projet porté par la Région Pays de la Loire

• Projet co-financé par la Commission 
Européenne et l’Agence de l’Eau 

• Un programme d’actions 
multithématiques (gestion quantitative, 
qualité de l’eau et transfert, milieux aquatiques, 
communication, gouvernance)

• Objectif : Retour au bon état écologique 
du bassin versant 
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Le programme 
d’actions du LIFE 
Revers’eau
Chéran

Organiser la 
concertation 

entre les groupes 
d’acteurs 

Acquisitions de 
connaissances, 

communication et 
partage des enjeux

Aménagement du 
territoire

Les actions du 
LIFE Revers’eau
Chéran

650 habitants sensibilisés 

25 élus sensibilisés 

6 plans d’eau contournés ou supprimés

21 mares créées ou restaurées

7 zones tampons crées 

28 km de haies plantées

8 seuils sur cours d’eau supprimés

5 km de cours d’eau renaturés

15 agriculteurs engagés à tester de nouvelles pratiques

10 communes accompagnées dans la mise en place de la GIEP
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3. Les actions 

La 
gouvernance

• Approche transversale entre « petit
cycle de l’eau » et « grand cycle de
l’eau »

En cours
Suivi de dossiers avec le Pays de Craon

• Sensibiliser les élus de la commission
géographique du Chéran

Rencontres de maires en avril 2021 et en février 2024
COPIL Chéran en septembre 2021 et août 2023

• Commission Locale de l’Eau du
Chéran

Organisation de quatre petite CLE du Chéran :
03/2022 ; 09 2023 ; 08/2023 ; 04/2024
Groupe composé d’élus, associations, habitants, Etat,
Chambre d’Agriculture, financeurs
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Acquisitions de 
connaissances, 
communication 
et partage des 
enjeux

• Rendez-vous eau Chéran
Espace de sensibilisation et de formation à destination
des acteurs

Animations scolaires : Compagnie Cosnet 01/2023 ;

Animations périscolaires : ALSH Pays de Craon et MNE
(Avril, juillet, août et novembre 2024)

Riverains de cours d’eau : Formation à l’entretien du cours
d’eau (11/2023 et 03/2024 : 55 participants)

Aménagement du territoire : Formation à la GIEP (11/2023 -
> présence de 4 élus du BV du Chéran) / Ateliers GIEP (11/2024
avec CD53, CPIE, ADOPTA, Synergie53)

Exploitants agricoles : Soirée de l’agriculture (10/2024)

Pêche : Tour de l’Oudon avec Fédération de pêche 53 (Avril
2024 : 5 participants)

Acquisitions de 
connaissances, 
communication 
et partage des 
enjeux

• Recueillir la perception des citoyens sur les
milieux aquatiques

Réalisation d’une étude sociologique en 2021-2022 (résultats
disponibles : https://bvoudon.fr/life-cheran/s-informer-et-se-mobiliser-
pour-le-cheran)

Enquête de perception avant et après-travaux (Etude de
Congrier/Saint-Saturnin-du-Limet, Parc des Hunaudières)

• Suivi de la qualité de l’eau et de
l’hydromorphologie

Réalisé en 2022 ; en 2023 (résultats disponibles :
https://bvoudon.fr/life-cheran/etat-des-lieux-du-cheran)

Prévu en 2024 ; 2025 ; 2026 ; 2027

• Expérimenter / développer la connaissance
en matière d’agriculture de conservation
des sols et biologique

En cours
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Acquisitions de 
connaissances, 
communication 
et partage des 
enjeux

• Elaboration d’un guide-balade nature du
Chéran

Sept balades et quatre monuments historiques du territoire
mis en avant

Bientôt disponible !

Acquisitions de 
connaissances, 
communication 
et partage des 
enjeux

• Elaboration de lettre du Chéran

Deux lettres du Chéran :

- Distribution aux boîtes aux lettres, mairies et lors
d’évènements

- Quatre pages pour communiquer sur le Life Chéran et les
actions à mettre en œuvre

- Retour positif d’habitants

- Parution en mars 2022 et octobre 2023 (consultable ici :
https://bvoudon.fr/life-cheran/s-informer-et-se-mobiliser-pour-le-cheran)

Lettre du Chéran 2024 bientôt disponible !
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Aménagement du 
territoire

• Etude multithématique « Amont du
Chéran : des sources jusqu’au lieu-dit de
Bel-Orient (La Rouaudière / Saint-
Aignan-sur-Roë)

Phase actuelle : Etat des lieux/diagnostic

Bureau d’études : CEREG

Crédit photo : CEREG

Aménagement du 
territoire

• Lieu-dit « La Charmille » (Saint-Aignan-
sur-Roë)

Phase actuelle : Après-travaux

Réalisation : suppression de deux seuils sur cours d’eau
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Aménagement du 
territoire

• Etude préalable à la restauration
écologique du Chéran à Congrier/Saint-
Saturnin-du-Limet

Phase actuelle : Etat des lieux-diagnostic

Bureau d’étude : Hydroconcept

Barrage de 
la D110

Barrage de 
la STEP

Barrage de la piscine

Barrage 
Lambert

Barrage 
frayère

Aménagement du 
territoire

• Etude préalable à la restauration
écologique du ruisseau de La Jaunaie

Phase actuelle : Démarrage en juillet 2024

Bureau d’étude : ICEO
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Aménagement du 
territoire

• Les Hunaudières (Saint-Saturnin-du-
Limet)

Phase actuelle : Après-travaux - Création d’un plan de
gestion
Réalisation : MNE (Inventaire biodiversité) / Hydroconcept (Etudes
préalables) Apogéa (Géotechnique) / ICEMA (AMO) / Moreau et Associé
(travaux) / Hydroconcept (Plan de gestion)

- Suppression du plan d’eau sur 
cours d’eau 

- Restauration de la zone humide 
- Création de 2 mares 
- Reméandrage du cours d’eau

Aménagement du 
territoire

• Le Château de La Boissière
Phase actuelle : Scénarios

Bureau d’études : CPIE Mayenne – Bas-Maine (Inventaire) /
Hydroconcept (études préalables) / Agence7lieux (Cabinet
paysage)
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Aménagement du 
territoire

• Aval du Château de La Boissière
Phase actuelle : Travaux (été 2024)

Bureaux d’études : Hydroconcept (études préalables)

Seuil de Chalonge (La Boissière/Châtelais)

Seuil du Moulin de la Chapelière (La 
Boissière/Châtelais)

Aménagement du 
territoire

La Jaunaie
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Etat 
d’avancement

RéaliséObjectifs

250650 habitants sensibilisés 

30aine25 élus sensibilisés 

16 plans d’eau contournés ou supprimés

221 mares créées ou restaurées

07 zones tampons crées 

10,171 28 km de haies plantées

38 seuils sur cours d’eau supprimés

0,5 5 km de cours d’eau renaturés

015 agriculteurs engagés à tester de 
nouvelles pratiques

410 communes accompagnées dans la 
mise en place de la GIEP

Merci de votre 
participation

Flashez ce QR code 
pour donner votre avis

27

28


